

DODATEK č. 6 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sušice u Přerova

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov, Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	+420 727 957 177, +420 727 957 180
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.
Sídlo:	Koželská 225, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupen:	Martinem Závorským
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Závorský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	+420 xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	3xv742d
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou
Číslo účtu:	1471924319/0800
IČO:	27493989

DIČ:	CZ27493989
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo jsou:

1. Nepodstatné změny závazku hodnoty ze smlouvy, a to doplnění nové dílčí části díla:

	dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.2 a	Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – doplnění obrazu věcných břemen	ha	435	150	65 250

Hodnota změny činí 65 250 Kč, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Termín odevzdání dílčí části 3.5.2.a byl stanoven na 31. 8. 2023.

Odůvodnění

Vícepráce představují nutnost doplnění zákresu liniových věcných břemen do mapy návrhu a následně do digitální katastrální mapy (DKM). Tato věcná břemena jsou nyní v katastru nemovitostí vedena v soboru popisných informací, nejsou však graficky znázorněna v soboru geodetických informací (SGI), případně jsou zde vedena jen částečně. V souladu s dohodou o spolupráci katastrálních úřadů s pozemkovými úřady při doplňování věcných břemen do katastrální mapy (ČÚZK- 04582/2019 ze dne 28.3.2019) poskytl katastrální úřad zpracovateli podklady, které neeviduje ve vektorové podobě a vytvoření obrazu věcných břemen v SGI provede zhotovitel. Jelikož je průběhy liniových břemen dotčeno celé řešené území KoPÚ Sušice u Přerova a podklad bude následně použit při tvorbě DKM, byla cena kalkulována s měrnou jednotkou 1 ha (stejně jako dílčí mapové dílo).

Výše uvedené doplnění dílčí části díla představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna termínu odevzdání dílčí části díla 3.5.2.

	dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30. 4. 2023	31. 8. 2023

Důvody změny termínu jsou:

- nutnost zapracování liniových věcných břemen, která nejsou zakreslena v SGI, respektive jsou zapsána jen částečně
- velké množství neukončených vkladových řízení (výkupy pozemků ze strany obce)
- změna vlastníka rozsáhlého území v osadě Kudlov a přehodnocení návrhu PSZ a návrhu nového uspořádání pozemků v této lokalitě

Změny jsou vyznačeny v příloze tohoto dodatku - položkovém výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Článek II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, **se mění** takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 031 400,00
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 196 100,00
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	139 200,00
Celková cena díla bez DPH	2 366 700,00
DPH 21%	497 007,00
Celková cena díla včetně DPH	2 863 707,00

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 831-2019-521101 a č. zhotovitele: PR-02/09/2019 uzavřená dne 30. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 až 5 nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 28. 4. 2023

V Ledči nad Sázavou dne 28. 4. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Martin Závorský
jednatel Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností