

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)
uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro kraj Vysočina
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky Třebíč
Tel.: +420 727 957 295
E-mail: trebic.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO/DIČ: 01312774 / CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s r.o.**
Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem *statutární orgán (dle
výpisu z OR)*
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 176725996/0300
IČO/DIČ: 25344447 / CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 22. 3. 2023, je výstavba **Vodní nádrže N1 (Kozáky) v k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic.**
2. Z důvodu pozdějšího ukončení zadávacího řízení, resp. uzavření smlouvy o dílo na výstavbu vodní nádrže N1 (Kozáky) v k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic se smluvní strany dohodly na aktualizaci Přílohy č. 1 - specifikace díla a závazný týdenní harmonogram postupu prací, který byl součástí návrhu smlouvy a byl zhotovitelem předložen do zadávacího řízení.
3. Závazný týdenní harmonogram postupu prací, uvedený v článku XIX Závěrečná ustanovení, v bodě 7 – Přílohy, se nahrazuje novým aktualizovaným harmonogramem postupu prací.
4. Smluvní strany se dále dohodly, na změně článku V Doba plnění, bod 5. – Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu.
Nové termíny:
Dokončení vypustného zařízení - termín plnění do 31. 7. 2023
Dokončení zemní hráze - termín plnění do 31. 8. 2023
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Termín dokončení celého díla, uvedený v článku V Doba plnění, se nemění.

V Jihlavě 3. 5. 2023

Ve Žďáru nad Sázavou 3. 5. 2023

.....

objednatel

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

Zhotovitel

Jiří Peřina, jednatel společnosti

Harmonogram stavby "Vodní nádrž N1 (Kozáky) v k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic"

Popis	Rok			2023																												
	Měsíc			duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				
	Týden			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Začátek	Konec	Celk. cena																													
Vodní nádrž N1 (Kozáky) v k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic	3.4.2023	16.11.2023	5 745 000,00																													
Hráz	11.4.2023	31.8.2023	1 425 423,96																													
Výpustný objekt	15.5.2023	31.7.2023	1 057 350,90																													
Skluz	17.7.2023	2.10.2023	1 750 052,72																													
Zátopa	3.4.2023	31.8.2023	513 397,88																													
Revitalizace	24.7.2023	16.11.2023	589 274,30																													
Vedlejší a ostatní náklady	3.4.2023	16.11.2023	409 500,24																													

1. UB - dokončení výpustného zařízení - 31.7.2023

2. UB - zemní hráz - 31.8.202