

DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO

č. 421-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentnt sdružení:	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxx, 387 42 Lnáře

Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu :	XXXXXX
IČO:	48223981
DIČ:	XXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsán v obchodním rejstříku
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 5. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jehnědno**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Na základě podaných žádostí vlastníků pozemků se navyšuje počet MJ u části díla 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to takto:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ: 10
cena za MJ bez DPH: 1 200 Kč; cena bez DPH celkem: 12 000 Kč
- nový rozsah MJ: 46
cena za MJ bez DPH: 1 200 Kč; cena bez DPH celkem: 55 200 Kč

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla navyšuje o 43 200 Kč bez DPH.

2. Dále po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem dochází z důvodu navýšení MJ a nemožnosti vytyčení některých pozemků ve vegetačním období ke změně termínu ukončení u části díla 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to takto:
 - původní termín: nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
 - nový termín: nejpozději do **30.10.** roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Nové znění položkového výkazu činností pro KoPÚ Jehnědno je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Rekapitulace celkové ceny díla

1. Vzhledem ke změně uvedené v Článku II. tohoto Dodatku se mění i celková cena za provedení díla uvedená v Článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, a to takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	1 098 100 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	586 390 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	174 300 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	55 200 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 913 990 Kč
DPH 21%	401 938 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 315 928 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Místo: České Budějovice
Datum: 04.05.2023

Za zhotovitele:

Místo: Písek
Datum: 04.05.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

Místo: Písek
Datum: 04.05.2023

Místo: Zahorčice
Datum: 02.05.2023

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Jehnědno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 9 - KoPÚ Jehnědno

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	30. 11. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	5 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	423	700	296 100	15. 12. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	167	2 400	400 800	15. 12. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	57	2 350	133 950	15. 12. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	415	250	103 750	30. 2. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	415	300	124 500	30. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 098 100	30. 4. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	411	420	172 620	do 4 měsíců od předání výstupů z inženýrsko-geologického průzkumu
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	1 000	32 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	77	350	26 950	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	10 000	80 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	411	620	254 820	31. 10. 2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					586 390	
3.3	Mapové dílo	ha	415	420	174 300	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					174 300	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	46	1 200	55 200	nejpozději do 30.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					55 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 098 100,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	586 390,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	174 300,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	55 200,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 913 990,00 Kč
DPH 21% v Kč	401 937,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 315 927,90 Kč

Za objednatele:

Místo: České Budějovice
Datum: 04.05.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech:

Místo: Písek
Datum: 04.05.2023

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za zhotovitele:

Místo: Písek
Datum: 04.05.2023

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel společnosti GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

Místo: Zahorčice
Datum: 02.05.2023

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení