

Č.j. objednatele: 1259/1-2022-520204

UID: spudms00000013602107

Č. j. zhotovitele: -

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)
uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky
Třebíč
Tel.: +420 727 957 295
E-mail: trebic.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim
zastoupený: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem
společnosti
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: uejhqmm
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3471417359/0800
IČO: 02951746
DIČ: CZ02951746 je plátcem DPH

1/4



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

Č. j. objednatele: 1259-2022-520204
UID: spudms00000013233155
Č. j. zhotovitele: -

Společnost je zapsaná v OR vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl C, vložka **225278**
(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 15. 3. 2023, je výstavba **Zatavněné údolnice ZÚ1 včetně rozšíření stávající tůně T1 v k. ú. Pozďátky**.
2. Z důvodu pozdějšího ukončení zadávacího řízení, resp. uzavření smlouvy o dílo na výstavbu zatavněné údolnice ZÚ1 včetně rozšíření stávající tůně T1 v k. ú. Pozďátky se smluvní strany dohodly na aktualizaci Přílohy č. 1 - specifikace díla a závazný týdenní harmonogram postupu prací, který byl součástí návrhu smlouvy a byl zhotovitelem předložen do zadávacího řízení.
3. Závazný týdenní harmonogram postupu prací, uvedený v článku XIX Závěrečná ustanovení, v bodě 7 – Přílohy, se nahrazuje novým aktualizovaným harmonogramem postupu prací.
4. Dodatek č. 1 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke SoD byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Termín dokončení celého díla, uvedený v článku V Doba plnění, se nemění.

V Jihlavě dne 12. 5. 2023

Objednatel:

Ve Vlašimi dne 11. 5. 2023

Zhotovitel:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
Ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Martin Suchopar
jednatel společnosti
Stavby rybníků s.r.o.



Časový harmonogram stavby „Zatrávněná údolnice ZÚ1 včetně rozšíření stávající tůně T1 v k. ú.

Pozdávky“

predání staveniště: do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy - předpoklad březen 2023

zahájení stavebních prací: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení stavebních prací: do 30. září 2023

dokončení výsadby zeleně: do 15. 10. 2023

predání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního souhlasu

ROK 2023

Duben

14. týden – Příprava staveniště

15. týden – Vytyčení stavby

16. týden – Kácení

17. týden –Skrývky

Květen

18. týden – Skrývky

19. týden – Skrývky

20. týden – Výkop tůně

21. týden – Výkop tůně

22. týden – Výkop tůně

Červen

23. týden – Stavba brodů

24. týden – Stavba brodů

25. týden – Stavba brodů

26. týden – Stavba brodů

Červenec

27. týden – Rovnaniny

28. týden – Rovnaniny

29. týden – Rovnaniny

30. týden – Rovnaniny

Srpen

31. týden – Překop komunikace

32. týden – Překop komunikace

33. týden – Asfalty

34. týden – Finální terénní úpravy, dokončení stavebních prací

Říjen

40. týden – Výsadby

41. týden – dokončení výsadby zeleně