

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové,

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

V technických záležitostech zastoupená:  

Účastníci společnosti (sdružení):

1. Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti

sídlo: 

IČO: 18844031

DIČ: 

2. Ing. Magdaléna Hofmanová

sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Kontaktní údaje:

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: yha9ftx

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I

Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě výsledků kontrolního dne konaného 14.4.2023. Dodatkem se mění termín plnění těchto dílčích fakturačních celků dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Důvodem uzavření dodatku je nutnost opakovaně projednat návrh plánu společných zařízení, kdy došlo k námitkám proti již projednanému PSZ a hrozí zablokování řízení, a to i v návaznosti na plán společných zařízení v KoPÚ Městec nad Dědinou. Obě území bezprostředně na sebe navazují a opatření spolu tvoří jeden funkční celek. Vzhledem k tomu, že termíny stanovené smlouvou o dílo neposkytují dostatečný časový prostor pro nové projednání a zpracování PSZ, požádal zhotovitel o prodloužení termínu zpracování příslušných dílčích částí KoPÚ Očelice a KoPÚ Městec n.D. Zadavatel souhlasí s požadavky na prodloužení termínu plnění výše jmenovaných dílčích částí jako opodstatněnými pro kvalitní zpracování plánu společných zařízení, prostudování nového návrhu PSZ pro zástupce Obce Očelice a jeho nové projednání a následně návrhu nového uspořádání pozemků. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6.

Čl. II

Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek / dílčí část hlavního celku		Termín z SoD	Nový termín
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení		
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy		
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy	30.6.2023	30.9.2023
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona.	30.4.2024	31.7.2024

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabyvá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 17.5.2023

Geoplan Hradec Králové – společnost
geodetů a projektantů

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.5.2023

Jméno: Mgr. Alena Rufferová
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Jméno: Ing. Vladimír Dušek
Funkce: reprezentant společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k Dodatku č.1 k SoD – Komplexní pozemkové úpravy Očelice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1.000,00	7.000,00	31.1. 2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3.000,00	30.000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	208	900,00	187.200,00	30.6. 2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1.100,00	22.000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	65	2.500,00	162.500,00	30.10. 2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	3	4.000,00	12.000,00	30.10. 2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	228	250,00	57.000,00	31.10. 2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	228	250,00	57.000,00	28.2. 2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					534.700,00	28.2.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	228	500,00	114.000,00	30.9.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	20	1.000,00	20.000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	30	1.000,00	30.000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	5	3.000,00	15.000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	3.500,00	3.500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2.000,00	2.000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	700,00	700,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	228	650,00	148.200,00	31.7.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8.000,00	16.000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)	100 bm	1	2.000,00	2.000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4.500,00	4.500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2.500,00	2.500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	950,00	950,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					359.350,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	228	200,00	45.600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					45.600,00	xxxxx

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				534.700,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				359.350,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				45.600,00	
Celková cena bez DPH v Kč				939.650,00	
DPH 21% v Kč				197.326,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1.136.976,50	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 17.5.2023

Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.5.2023

Jméno: Mgr. Alena Rufferová

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Jméno: Ing. Vladimír Dušek

Funkce: zástupce (reprezentant) společnosti (sdružení)

Geoplan Hradec Králové