

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 878-2021-544101, Č. ZHOT. PU-2021-002 ZE DNE 30.6.2021

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hana Jeníčková, PhD., Pobočka Ústí nad Orlicí

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 966 745, 601584038

E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz), [r.filipova@spucr.cz](mailto:r.filipova@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

##### (2) GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxx

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID datové schránky: Wyx77xh

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Záměna osoby ve věcech technických do smluvní strany č. 1. Alena Chalupová se nahrazuje Ing. Hanou Jeníčkovou, PhD., h.jenickova@spucr.cz, tel. 601584039.
- 1.2 Posunutí termínu pro zpracování dílčích částí 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně podbodů a) až c) z 31.5.2023 na 31.10.2023 a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 31.3.2024 na 30.6.2024.
- 1.3 Důvodem pro posunutí termínu pro zpracování dílčích celků byla nutnost zadání geotechnického průzkumu pro návrh vodohospodářských opatření, který nebyl součástí smlouvy o dílo a jehož výsledky byly nutné pro dokončení dílčího celku 6.3.1. Termín pro zpracování dílčího celku 6.3.2. se posunuje v důsledku posunu termínu 6.3.1.
- 1.4 Nové termíny jsou uvedeny v příloze Položkový výkaz činností.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejích dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
- 2.3 Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
V Pardubicích  
Datum: 13.4.2023

GEOVAP, spol. s r.o.  
V Pardubicích  
Datum: 13.3.2023

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

---

Jméno: Ing. Pavel Cimpl  
Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vičkovice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	<b>1 500,00</b>	4 500,00	30.9.2021
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	290	<b>450,00</b>	130 500,00	31.10.2021
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	<b>2 200,00</b>	180 400,00	31.8.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	10	<b>2 000,00</b>	20 000,00	28.2.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	67	<b>1 900,00</b>	127 300,00	30.6.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	290	<b>250,00</b>	72 500,00	30.9.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	290	<b>250,00</b>	72 500,00	28.2.2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>607 700,00</b>	<b>28.2.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	290	<b>700,00</b>	203 000,00	31.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	20	<b>400,00</b>	8 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	40	<b>1 200,00</b>	48 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	<b>1 200,00</b>	12 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	<b>40 000,00</b>	80 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	4 900	4 900,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 800	2 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 050	1 050,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	290	<b>600</b>	174 000,00	30.6.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>15 000</b>	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	7	700	4 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	4 200	4 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 400	2 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	900	900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					576 150,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	290	250,00	72 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					72 500,00	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					607 700,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					576 150,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					72 500,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 256 350,00</b>	
DPH 21% v Kč					263 833,50	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 520 183,50</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 13.4.2023

GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 13.4.2023

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: jednatel