

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dne 30.3.2023 pod č.j. objednatele 314-2023-520202

### mezi smluvními stranami

#### Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

**Pobočka Havlíčkův Brod**

**Adresa:** Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupený:	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, Pobočka Havlíčkův Brod
Tel.:	+420 727957187
E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitelem

Jméno:	<b>Ing. Karel Barták</b>
Sídlo:	XXXXXXXXXX Ledec nad Sázavou
Zastoupený:	Ing. Karlem Bartákem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Barták
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Barták
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ/DIČ:	19076002/není plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku: Městský úřad Světlá nad Sázavou

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.3.2023 na „**Vypracování projektové dokumentace – rekonstrukce polní cesty C1 v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou**“

## Čl. I

Na základě telefonické informace stavebního úřadu, městského úřadu Chotěboř vyplynul požadavek na projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dotčenými organizacemi s ohledem na předchozí řízení ke stavbě "Polní cesta C1 v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou", která byla povolena rozhodnutím rozhodnutím č.j. MCH-13322/2018/OSÚŽP/ZJ ze dne 15.5.2018. Tato skutečnost vyvolá posun termínu plnění smlouvy, tj. prodloužení termínů na předání díla o 3 měsíce.

## Čl. II

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo v Čl. III Termín plnění, bod 3.1.1 Termín předání Díla

**Původní termín** předání Díla je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace **31.5.2023**
- b) ohlášení stavebnímu úřadu **30.6.2023**

**Nový termín** předání Díla je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace **31.8.2023**
- b) ohlášení stavebnímu úřadu **30.9.2023**

## Čl. III

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Havlíčkově Brodě dne 22.5.2023

V Ledči nad Sázavou dne 18.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jana Petříková  
Vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  
KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
Ing. Karel Barták

Za správnost. XXXXXXXXXXXX