

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 26/2019,
číslo smlouvy objednatele: 353-2019-544101 ze dne 23. 5. 2019

„KoPÚ Všeradov“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim Ing. Lukáš Čapek, odborný rada, Pobočka Chrudim
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Všeradov je posun termínů fakturačních dílčích částí 3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole, 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ, 3.4.2. zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení KoPÚ, vč. výškopisného zaměření a profilů v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a omezením volného pohybu osob.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny ukončení u dílčích částí takto:

- | | |
|--|--------------------|
| 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | - do 31. 03. 2021 |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | - do 30. 06. 2021 |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. výškopisného zaměření a profilů | - do 30. 09. 2021. |

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 10.12.2020

V Praze dne 9.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.