

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 26/2019,
číslo smlouvy objednatele: 353-2019-544101 ze dne 23. 5. 2019

„KoPÚ Všeradov“

I. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim Ing. Lukáš Čapek, odborný rada, Pobočka Chrudim |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | pardubicky.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 481 10 141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Všeradov je posun termínu fakturačních částí 33.5.1. Vypracování plánu společných zařízení vč. výškopisného zaměření a potřebných podélných profilů a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Důvodem je pozdní začátek projednání PSZ se sborem zástupců vlastníků v souvislosti s délkou trvání nouzového stavu kvůli onemocnění COVID 19. K prvnímu jednání došlo až dne 28. 4. 2021 tj. dva měsíce před smluvním termínem dle bodu 3.5.1. f) smlouvy o dílo (30.6.2021). Plán společných zařízení byl poté se sborem zástupců projednán na dalších dvou jednání, které se uskutečnily v termínu ve dne 31. 5. 2021 a 8. 6. 2021. Z těchto jednání vyplynula potřeba objednat data ČHMÚ a inženýrsko - geologický průzkumu (IGP) za účelem posouzení vhodnosti lokalit pro umístění vodní nádrže a tůň. Dne 28.7.2021 byla dodavateli poskytnuta data ČHMÚ a dne 3.9.2021 byl dokončen IGP.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny u dílčích částí takto:

- | | |
|--|--|
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) | - termín ukončení 31. 03. 2022 |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | - termín ukončení 15. 11. 2022. |

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 29.9.2021

V Praze dne 24.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.