

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 26/2019,
číslo smlouvy objednatele: 353-2019-544101 ze dne 23. 5. 2019

„KoPÚ Všeradov“

I. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim Bc. Šárka Pilařová, rada, Pobočka Chrudim |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | xxxx |
| E-mail : | pardubicky.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Telefon: | xxxx |
| E-mail : | xxxx |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 481 10 141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Petr Kubů |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Všeradov je posun termínu dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termín u dílčí části takto:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín ukončení **31. 03. 2023.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 4.1.2022

V Praze dne 4.1.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.