

Upravený položkový výkaz činností - Příloha 1 k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Všeradov

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 750 | 10 500 | 30.9.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 3 000 | 18 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 432 | 750 | 324 000 | 30.10.2020 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 80 | 2 000 | 160 000 | 30.10.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 210 | 2 250 | 472 500 | 15.05.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 100 000 | 0 | 30.11.2020 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 40 | 500 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 432 | 350 | 151 200 | 30.1.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 432 | 350 | 151 200 | 30.06.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 307 400 | 30.6.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 432 | 590 | 254 880 | 31.03.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | 800 | 12 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 50 | 2 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 50 | 250 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 432 | 800 | 345 600 | 31.03.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 634 730 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 432 | 500 | 216 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 216 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 307 400 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 634 730 Kč | |

| | |
|---|---------------------|
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 216 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 158 130 Kč |
| DPH 21% v Kč | 453 207 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 611 337 Kč |

V Pardubicích dne 4.1.2022

V Praze dne 4.1.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů – jednatel AGROPLAN spol. s r.o..