

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 51-2023-505206 uzavřené dne 27.1.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Černětice a k.ú. Račí u Nišovic“ (dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Šíma, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702 153 007
E-mail :	Strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOSTAV STARKONICE s.r.o.
Sídlo:	MUDr. K. Hradeckého 1110, 386 01 Strakonice
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Švehlou, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
ID DS:	pah77p4
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	49018744
DIČ:	CZ49018744
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krasjkým soudem ve Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3014

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 27.1.2023 Smlouvu o dílo č. 571-2023-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Černětice a k.ú. Račí u Nišovic“ a objednatel se zavázal k převzetí

díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

III.

Dne 10.5.2023 byla doručena na SPÚ, Pobočku Strakonice žádost zhotovitele o prodloužení termínu odevzdání díla, a to zejména z důvodu nepříznivých klimatických poměrů v měsíci duben 2023, které znemožnily provádění geologických vrtných prací na pozemcích zejména projektovaných novostaveb polních cest a vytiženosti subdodavatelské laboratoře na zpracování vzorků zeminy společnosti GeoTec GS, a.s. České Budějovice.

IV.

Tímto dodatkem č. 1 se mění původní termín odevzdání díla následovně:

Původní termín: 31.5.2023

Se nahrazuje novým termínem: **15.6.2023**

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 19.5.2023

Ve Strakonících dne 19.5.2023

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....
Ing. Zdeněk Švehla
jednatel

Z a s p r á v n o s t:

.....
Ing. Vladimír Šíma
Pobočka Strakonice