

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 13/2019-504202)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Nemněnice“ (dále jen „smlouva“).

Objednatel:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Reprezentant sdružení:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Bc. Milan Mleziva, Rada Pobočky Domažlice

Haltravská 438, 344 01 Domažlice

+ 420 727 956 737; + 420 727 956 732

domazlice.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

**Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o.
a POZEMKOV0 ÚPRAVY K+V s.r.o.**

GROMA PLAN s.r.o.

Plachého 40, 301 00 Plzeň

Pavlem Vostrackým, jednatel

Pavlem Vostrackým, jednatel

xxx

KB a.s.

27-4501350277/0100

25233025/CZ25233025

xxx

xxx

ekc85xd

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna počtu měrných jednotek při vypracování PSZ. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě je změna počtu měrných jednotek u fakturačních celků **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 215767/2023, který řeší uplatnění samostatných méněprací.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH	1 078 500 Kč
Méněpráce bez DPH	- 16 000 Kč
Vícepráce bez DPH	0 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	1 062 500 Kč
DPH 21%	223 125 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 285 625 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny
	Návrhové práce					
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-6	1 000	-6 000	30.6.2023
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-10	1 000	-10 000	30.6.2023

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 29.05.2023
Viz datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

.....

Ing. Jan Kaiser

vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

V Plzni dne 29.05.2023
Viz datum v elektronickém podpisu

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....

Pavel Vostracký

jednatel společnosti
GROMA PLAN s.r.o.

Příloha č. 1 - smlouvy č. 13/2019-504202 - Položkový výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez	Cena bez DPH	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
				DPH v Kč	celkem v Kč	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1000	8 000	29.2.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	240	600	144 000	31.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	129	1300	167 700	31.10.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	240	400	96 000	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	237	400	94 800	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					510 500	30.6.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	237	800	189 600	30.6.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	1 000	18 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	237	700	165 900	30.6.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					433 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	237	500	118 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					118 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	510 500,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	433 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	118 500,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 062 500,00
DPH 21% v Kč	223 125,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 285 625,00