

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**dodatek**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: m.srnkova@spucr.cz.

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1484-2021-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

V rámci zjišťování průběhu hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubnice pod Ralskem došlo k upřesnění těchto obvodů. To vedlo k několika změnám závazku na dílčích částech 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.8 a k několika na ně navazujícím změnám v měrných jednotkách na dílčích částech 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. Z tohoto důvodu jsou tímto dodatkem upraveny práce takto:

Hlavní celek „Přípravné práce“ je upraven v následujících dílčích částech:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Počet měrných jednotek se mění z 323 na **365**.

Cena se zvyšuje o částku **XXXXXX Kč bez DPH** za položku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. na celkovou částku **XXXXXX Kč bez DPH**.

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

Počet měrných jednotek se mění z 337 na **67**.

Cena se snižuje o částku **XXXXXX Kč bez DPH** za položku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona na celkovou částku **XXXXXX Kč bez DPH**.

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

Počet měrných jednotek se mění z 496 na **247**.

Cena se snižuje o částku **XXXXXX Kč bez DPH** za položku 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů na celkovou částku **XXXXXX Kč bez DPH**.

6.2.7 Rozbor současného stavu

Počet měrných jednotek se mění z 1427 na **1336**.

Cena se snižuje o částku **XXXXXX Kč bez DPH** za položku 6.2.7 Rozbor současného stavu na celkovou částku **XXXXXX Kč bez DPH**.

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Počet měrných jednotek se mění z 1427 na **1336**.

Cena se snižuje o částku **XXXXXX Kč bez DPH** za položku 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na celkovou částku **XXXXXX Kč bez DPH**.

Hlavní celek „Návrhové práce“ je upraven v následujících dílčích částech:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

Počet měrných jednotek se mění z 1360 na **1331**.

Cena se snižuje o částku **XXXXXX Kč bez DPH** za položku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") na celkovou částku **XXXXXX Kč bez DPH**.

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Počet měrných jednotek se mění z 1360 na **1331**.

Cena se snižuje o částku **XXXXXX Kč bez DPH** za položku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona na celkovou částku **XXXXXX Kč bez DPH**.

Hlavní celek „Mapové dílo“ je upraven v následující části:

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

Počet měrných jednotek se mění z 1427 na **1336**.

Cena se snižuje o částku **XXXXXX Kč bez DPH** za položku 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ na celkovou částku **XXXXXX Kč bez DPH**.

Uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

ČI. II

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	XXXXXX Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	XXXXXX Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	XXXXXX Kč
Celková cena díla bez DPH	6 588 142,00 Kč
DPH 21 %	1 383 509,82 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 971 651,82 Kč

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1484-2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 29. 5. 2023

V Brně dne: 29. 5. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Zdeněk Láška
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	xxx	xxx	30.6.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	xxx	xxx	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1050	xxx	xxx	30.6.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	310	xxx	xxx	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	365	xxx	xxx	31.5.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	67	xxx	xxx	31.5.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	247	xxx	xxx	31.5.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1336	xxx	xxx	31.5.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1336	xxx	xxx	31.7.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1331	xxx	xxx	29.2.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	50	xxx	xxx	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	400	xxx	xxx	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	70	xxx	xxx	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	6	xxx	xxx	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1331	xxx	xxx	28.2.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1336	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				xxx	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				xxx	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				xxx	
Celková cena bez DPH v Kč					6 588 142,00	
DPH 21% v Kč					1 383 509,82	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					7 971 651,82	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Liberec

GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Brno

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Jméno: Ing. Zdeněk Láska

Funkce: jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.