

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 978-2022-529101, uzavřené dne 03. 10. 2022, na vypracování „Projektové dokumentace pro výstavbu VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka Karlovy Vary
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený:

Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Irovský, Pobočka Karlovy Vary

Tel.:

+420 727 956 752

E-mail:

m.irovsky@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:

0720092329/0800

IČ/DIČ:

40527514/CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 1442.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XIII, bodu 13.6.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1:

Původní znění:

Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- | | |
|---|--------------|
| a) geotechnický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření: | 30. 11. 2022 |
| b) projektová dokumentace: | 31. 3. 2023 |
| c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): | 31. 5. 2023 |

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Nové znění:

Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- | | |
|---|--------------|
| a) geotechnický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření: | 30. 11. 2022 |
| b) projektová dokumentace: | 31. 3. 2023 |
| c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): | 15. 7. 2023 |

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

1.2 Odůvodnění:

K uvedené změně termínu plnění Smlouvy u části díla dle Čl. III, odst. 3.1.1 c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) dochází z důvodu požadavků dotčených správních orgánů spojených se stavebním povolením.

O stavební povolení bylo požádáno pro tůň dne 1. 4. 2023 a pro polní cesty VPC 8R a DPC 22 dne 8. 4. 2023, stavební úřad zahájil řízení dne 10.5.2023 a vyslovil nové požadavky:

- odnětí pozemku p. p. č. 714 ze ZPF;
- řešení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, včetně umístění stanovené náhradní výsadby;
- identifikace neznámé podzemní inženýrské sítě na pozemku p. p. č. 716;
- požadavek na zaplacení správního poplatku za vydání stavebního povolení v rozporu se § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Z uvedeného je patrné, že potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu, termín předání Díla nebyl hodnotícím kritériem veřejné zakázky malého rozsahu.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 30. 5. 2023

V Plzni dne 29. 5. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Martin Vondráček
jednatel
GEOREAL spol. s r.o.