

## DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 29/2017-504202), uzavřené dne 30.10.2017

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Starý Spálenec, Nový Spálenec a Horní Folmava (dále jen „smlouva“).

### Objednatel:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Domažlice**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha – Žižkov

Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Bc. Jitka Petružálková, rada Pobočky Domažlice

Haltravská 438, 344 01 Domažlice

+ 420 727 956 737

domazlice.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

### **GEO Hrubý spol. s r.o.**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

xxx

xxx

xxx

7s47464

KB a.s.

21106-381-0100

252 27 751

CZ25227751

## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 9.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel požádal o posunutí termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. dopisem č.j. SPU 203234/2023 ze dne 19.5.2023. Důvodem posunutí termínu plnění je požadavek Lesů ČR s.p. na převod v současné době nelesních pozemků do jejich správy v době, kdy byl návrh projednán a ústně odsouhlasen s většinovými vlastníky (cca 65 %). Dalším důvodem posunutí termínu je požadavek Lesů ČR s.p. správy lesů na převod stavby pod dosud v ISKN nevidovaným vodním tokem, na který navazuje navržené vodohospodářské opatření v plánu společných zařízení. Na základě uzavřené „Rámcové smlouvy“ ze dne 4.5.2022 mezi SPÚ a státními podniky Povodí a Lesy České republiky je třeba na stavbu vypracovat znalecký posudek. Tento požadavek byl od Lesů ČR s.p. správy lesů vznesen až po zaslání 1. návrhu nového uspořádání pozemků. S ohledem na časovou náročnost nalezení nové dohody mezi většinovými vlastníky a převodu stavby na SPÚ, se zhotovitel a objednatel dohodli na posunutí termínu plnění dílčí části 3.5.2. z 30.5.2023 na nový termín 30.1.2024. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v posunutí termínu plnění etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.5.2023	30.1.2024

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1- 5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 30.05.2023

V Plzni dne 30.05.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

*Elektronicky podepsáno*

*Elektronicky podepsáno*

.....  
Ing. Jan Kaiser

vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel společnosti  
GEO Hrubý spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	2 000	54 000	30.03.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	525	700	367 500	30.06.2019
3.4.2.	Vícepráce Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	5	700	3 500	15.09.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	298	1 500	447 000	30.08.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	5 000	95 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	530	400	212 000	30.09.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	530	400	212 000	30.11.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 391 000</b>	30.11.2019
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	530	900	477 000	30.05.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33	2 000	66 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	79	500	39 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	5 000	50 000	
3.5.i.c)	Vícepráce Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	5 000	80 000	
3.5.i.c)	<b>Vícepráce Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami</b>	100 bm	5	5 000	25 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	530	900	477 000	<b>30.1.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 254 500</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	530	500	265 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>265 000</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	30	2 000	60 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>60 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 391 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 254 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	265 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	60 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 970 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	623 805 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 594 305 Kč</b>