

DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO

č. 461-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	sdužení společností TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Společnost :	TRAVAL, s.r.o. (reprezentant sdužení)
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

Společnost :	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	ee75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 4. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic a v k. ú. Čakovec**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Na základě doručené žádosti zhotovitele ze dne 22.05.2023, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že nebude realizována část díla 3.7. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – u části díla 3.7. bude v položkovém výkazu činností, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku, počet MJ roven 0.

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ: 150
cena za MJ bez DPH: 600 Kč; cena bez DPH celkem: 90 000 Kč
- nový rozsah MJ: 0
cena za MJ bez DPH: 600 Kč; cena bez DPH celkem: 0 Kč

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla snižuje o 90 000 Kč bez DPH.

Nové znění výkazu činností pro KoPÚ Čakov u Českých Budějovic je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Článek III. Rekapitulace celkové ceny díla

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, a to takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 448 100 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 077 600 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	262 000 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0 Kč

Celková cena díla bez DPH	2 787 700 Kč
DPH 21%	585 417 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 373 117 Kč

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:
Místo: České Budějovice
Datum: 01.06.2023

Za zhotovitele:
Místo: České Budějovice
Datum: 01.06.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:
Místo: České Budějovice
Datum: 01.06.2023

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost společnosti TRAVAL, s.r.o., ze dne 22.05.2023
Příloha č. 2 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Čakov u Českých Budějovic

Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Vyřizuje: Ing. Vendula Valentová

Krajský pozemkový úřad
pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80 370 01
České Budějovice

Pobočka České Budějovice
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 22.5.2023

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Čakov u Českých Budějovic - žádost od odstoupení od smlouvy

Jako zástupce zhotovitele díla spočívajícího ve „Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic a k.ú. Čakovec" si Vás dovoluji požádat o odstoupení od smlouvy o dílo číslo 461-2017-505101 ze dne 19.4.2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čakov u Českých Budějovic, konkrétně od etapy 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, z důvodu neobvykle vysoké inflace, protahování řízení zejména pandemickou situací COVID-19, a tím extrémním navýšením nákladů na fakturační celek, který má být teprve plněn.

Tyto skutečnosti nebylo možné předvídat a nadále trvají. Stejně tak i skutečný počet měrných jednotek bude zcela odlišný od měrných jednotek uvedených pro etapu 3.7. ve smlouvě o dílo.

Navrhujeme ukončení smlouvy na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čakov u Českých Budějovic dohodou.

Děkuji.

S pozdravem

.....
Ing. Vendula Valentová jednatelka
společnosti TRAVAL, s.r.o.

Příloha č. 2 k Dodatku č. 9 SOD - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Čakov u Českých Budějovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	49	1 000	49 000	30. 04. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	543	600	325 800	30. 04. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	163	1 900	309 700	30. 11. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	524	600	314 400	30. 11. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	524	800	419 200	31. 12. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 448 100	31. 12. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	524	900	471 600	31. 12. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	524	100	52 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	600	9 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	600	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	524	1 000	524 000	31. 08. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 077 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	524	500	262 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					262 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	600	0	do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 448 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 077 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	262 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 787 700 Kč
DPH 21% v Kč	585 417 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 373 117 Kč

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Za objednatele:

Místo: České Budějovice
Datum: 01.06.2023

Za zhotovitele:

Místo: České Budějovice
Datum: 01.06.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:

Místo: České Budějovice
Datum: 01.06.2023

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice