

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 151/2019,
číslo smlouvy objednatele: 583-2019-544101 ze dne 31. 7. 2019

„KoPÚ Nové Lhotice“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky
Chrudim
Tel.: +420 725 832 355
E-mail: s.pilarova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimlem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Ciml, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, C 234
(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku VI. bodu 6.3., článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Předmětem dodatku je dále stanovení a úprava termínů u dílčí části 3.5.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení z 31.5.2023 na 31.7.2023.

Důvodem posunu termínu je dokončení vyřešení připomínek vlastníků k návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a projednávání potenciálního rozšíření obvodu KoPÚ, které nebylo dohodnuto.

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u dílčích částí takto:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín ukončení **31. 7. 2023.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 2.6.2023

V Pardubicích dne 1.6.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti

Příloha: upravený položkový výkaz činností

Upravený položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nové Lhotice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	270	900	243 000	31.5.2020
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	47	1 800	84 600	31.5.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	138	2 200	303 600	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	xx.xx.xxxx
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	xx.xx.xxxx
3.4.4.	Rozebírání současného stavu	ha	270	300	81 000	31.1.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	268	300	80 400	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					834 600	31.5.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	268	850	227 800	30.6.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47	2 000	94 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	10 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	268	900	241 200	31.7.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					643 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	268	300	80 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					80 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					834 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					643 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					80 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 558 000 Kč	

DPH 21% v Kč	327 180 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 885 180 Kč

V Pardubicích dne 2.6.2023

V Pardubicích dne 1.6.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel