

DODATEK č. 6 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sušice u Přerova

SMLUVNÍ STRANY :

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj |
| Sídlo: | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc |
| Zastoupen: | JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov, Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov |
| Adresa: | Wurmova 606/2, 750 02 Přerov |
| Telefon: | +420 727 957 177, +420 727 957 180 |
| E-mail : | olomoucky.kraj@spucr.cz , prerov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|---|
| Zhotovitel: | Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o. |
| Sídlo: | Koželská 225, 584 01 Ledec nad Sázavou |
| Zastoupen: | Martinem Závorským |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Závorský |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | +420 xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | 3xv742d |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou |
| Číslo účtu: | 1471924319/0800 |
| IČO: | 27493989 |

| | |
|---|---|
| DIČ: | CZ27493989 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vložka 22333 |

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo jsou:

1. Nepodstatné změny závazku hodnoty ze smlouvy, a to doplnění nové dílčí části díla:

| | dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
|---------|--|----|----------|--------------------|----------------------------|
| 3.5.2 a | Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – doplnění obrazu věcných břemen | ha | 435 | 150 | 65 250 |

Hodnota změny činí 65 250 Kč, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Termín odevzdání dílčí části 3.5.2.a byl stanoven na 31. 8. 2023.

Odůvodnění

Vícepráce představují nutnost doplnění zákresu liniových věcných břemen do mapy návrhu a následně do digitální katastrální mapy (DKM). Tato věcná břemena jsou nyní v katastru nemovitostí vedena v soboru popisných informací, nejsou však graficky znázorněna v soboru geodetických informací (SGI), případně jsou zde vedena jen částečně. V souladu s dohodou o spolupráci katastrálních úřadů s pozemkovými úřady při doplňování věcných břemen do katastrální mapy (ČÚZK- 04582/2019 ze dne 28.3.2019) poskytl katastrální úřad zpracovateli podklady, které neeviduje ve vektorové podobě a vytvoření obrazu věcných břemen v SGI provede zhotovitel. Jelikož je průběhy liniových břemen dotčeno celé řešené území KoPÚ Sušice u Přerova a podklad bude následně použit při tvorbě DKM, byla cena kalkulována s měrnou jednotkou 1 ha (stejně jako dílčí mapové dílo).

Výše uvedené doplnění dílčí části díla představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna termínu odevzdání dílčí části díla 3.5.2.

| | dílčí část | Původní termín | Nový termín |
|--------|--|----------------|--------------------|
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30. 4. 2023 | 31. 8. 2023 |

Důvody změny termínu jsou:

- nutnost zapracování liniových věcných břemen, která nejsou zakreslena v SGI, respektive jsou zapsána jen částečně
- velké množství neukončených vkladových řízení (výkupy pozemků ze strany obce)
- změna vlastníka rozsáhlého území v osadě Kudlov a přehodnocení návrhu PSZ a návrhu nového uspořádání pozemků v této lokalitě

Změny jsou vyznačeny v příloze tohoto dodatku - položkovém výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Článek II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, **se mění** takto:

Rekapitulace ceny:

| | |
|---|---------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 031 400,00 |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 196 100,00 |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 139 200,00 |
| Celková cena díla bez DPH | 2 366 700,00 |
| DPH 21% | 497 007,00 |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 863 707,00 |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 831-2019-521101 a č. zhotovitele: PR-02/09/2019 uzavřená dne 30. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 až 5 nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 28. 4. 2023

V Ledči nad Sázavou dne 28. 4. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Martin Závorský
jednatel Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sušice u Přerova

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 000 | 5 000 | 31.3.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 17 | 3 500 | 59 500 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 388 | 500 | 194 000 | 30.4.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 47 | 700 | 32 900 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 82 | 700 | 57 400 | 30.11.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 170 | 2 000 | 340 000 | 31.3.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 6 | 2 000 | 12 000 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 435 | 380 | 165 300 | 31.5.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 435 | 380 | 165 300 | 29.10.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 031 400 | 29.10.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 435 | 1 210 | 526 350 | 31.8.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 65 | 600 | 39 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 112 | 1 800 | 201 600 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 800 | 4 000 | |
| 3.5.i.d) | DTR vodohospodářských staveb PSZ | ks | 3 | 35 000 | 105 000 | 30.9.2022 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 435 | 540 | 234 900 | 31. 8. 2023 |
| 3.5.2.a | Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – věcná břemena | ha | 435 | 150 | 65 250 | 31. 8. 2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 196 100 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 435 | 320 | 139 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 139 200 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 031 400,00 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 196 100,00 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 139 200,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 2 366 700,00 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 497 007,00 | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 2 863 707,00 | |