

## DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 289-2012-130744, číslo smlouvy objednatele č. 2: ...  
a číslo smlouvy zhotovitele: 013 60/12 ze dne 17. 02. 2012

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčín

#### I. SMLUVNÍ STRANY:

##### Objednatel č. 1:

##### STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Chrudim**

Adresa:  
Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:  
V technických záležitostech  
oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
(dále jen „objednatel č. 1“)

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  
Státní pozemkový úřad  
  
Lenka Kříčenská, vrchní referent Pobočky Chrudim  
Česká národní banka  
3723001/0710  
01312774/CZ01312774

##### Objednatel č. 2:

##### Ředitelství silnic a dálnic

Sídlo:  
Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:  
V technických záležitostech  
oprávněn jednat:  
Telefon:  
E-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
Adresa pro doručování:  
  
(dále jen „objednatel č. 2“)

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle  
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice  
  
xxxxx  
  
xxxxx  
xxxxx  
Česká národní banka  
2006-15937031/0710  
65993390 / CZ65993390  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011

##### Zhotovitel:

##### „Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.“

(jako reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. firem Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r. o. ze dne 20. 12. 2011)

Adresa:  
Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:  
V technických záležitostech  
oprávněn jednat:  
Telefon:  
E-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č. j. C8321.

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto  
  
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel  
  
xxxxx  
xxxxx  
xxxxx  
Moneta Money Bank a. s. Ústí nad Orlicí  
341 302 664/0600  
64255611 / CZ64255611

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ke KoPÚ Kuncí je posun termínu fakturačního celku 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Důvodem pro posun termínu byla nutná vyvolaná jednání pro vyřešení návrhu vodohospodářských opatření v území před předáním aktualizovaného plánu společných zařízení k vyjádření dotčeným orgánům a ke schválení zastupitelstvu města Slatiňany.

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- v článku V. Čas a místo předání díla se bod 3. mění takto:

3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do **30. 11. 2023**.

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termín u fakturačního celku 2.2. takto:

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení **30.09.2023**.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

### Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne 07. 06. 2023

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim  
Státní pozemkový úřad

### Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 06. 06. 2023

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti

### Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne 06. 06. 2023

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Příloha: upravený krycí list

Příloha č. 1 k dodatku č. 7 k SOD obj. č. 1 - 289-2012-130744, č. zhotov. 013 60/12  
Upravený krycí list - "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčičky"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	195	90	17 550	30.04.2013
1.1.a	Aktualizace rozboru současného stavu	ks	1	8 400	8 400	31.05.2021
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	50	250	12 500	30.06.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	195	90	17 550	30.06.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	195	540	105 300	31.03.2013
1.3.a	Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území, vč. druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ks	1	8 400	8 400	31.05.2021
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabil.	100 bm	80	910	72 800	31.01.2013
1.4.a	Aktualizace geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu	ks	1	27 000	27 000	31.07.2021
1.4.b	Vypracování geometrického plánu dle aktualizace podmínek k ochraně zájmů KN	ks	1	42 250	42 250	31.07.2021
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	2	1200	2 400	31.01.2013
	vytyčení pozemků stabilizace plastovou značkou	bod	7	80	560	31.01.2013
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6.)	ha	195	280	54 600	28.02.2022
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>					<b>369 310</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	195	420	81 900	31.08.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.1.a	Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení	ks	1	30 000	30 000	31.03.2022
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	195	680	132 600	30.09.2023

2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>					<b>260 500</b>	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	65	720	46 800	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	120	80	9 600	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	195	210	40 950	do 2 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>97 350</b>	

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	369 310 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	260 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	97 350 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>727 160 Kč</b>
DPH 20 % ze základu 210 412,- Kč	42 082 Kč
DPH 21 % ze základu 516 748,- Kč	108 517 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>877 759 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 07. 06. 2023

Ve Vysokém Mýtě dne 06. 06. 2023

.....  
 Ing. Iva Bosáková  
 vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
 Ing. Jaroslav Jakoubek  
 jednatel společnosti

V Pardubicích dne 06. 06. 2023

.....  
 Ing. Bohumil Vebr  
 ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR