

## DODATEK Č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 877-2021-544101, Č. ZHOT. PU-2021-001 ZE DNE 30.6.2021

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Regina Filipová, Ing. Hana Jeníčková, PhD.,  
Pobočka Ústí nad Orlicí

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 966 745, 601584038

E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz), [r.filipova@spucr.cz](mailto:r.filipova@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

##### (2) GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo  
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. xxxx

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID datové schránky: Wyx77xh

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako  
„**Smluvní strana**“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatečné práce spočívající v nové výměře pozemkové úpravy po zjištění hranic obvodu KoPÚ, kde došlo k některým úpravám. Výměra se zvětšuje o 3 MJ, její vyčíslení je v položkovém výkazu činností.

Méněpráce spočívající ve skutečně provedeném počtu MJ v dosud odevzdaných dílčích celcích, jejich vyčíslení je v položkovém výkazu činností.

## 2. CENA DÍLA

Cena díla se mění takto:

Původní cena v SOD bez DPH:	1 852 900,00 Kč
Vícepráce dodatek č. 2:	4 650,00 Kč
Méněpráce dodatek č. 2:	91 800,00 Kč
<b>Cena díla ve znění dodatku č. 2:</b>	<b>1 765 750,00 Kč</b>
DPH 21%:	370 807,50 Kč
<b>Cena díla s DPH:</b>	<b>2 136 557,50 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
V Pardubicích  
Datum: 12.6.2023

GEOVAP, spol. s r.o.  
V Pardubicích  
Datum: 17.5.2023

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

---

Jméno: Ing. Pavel Cimpl  
Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě (dod2) – Komplexní pozemkové úpravy Těchonín

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	<b>1 500,00</b>	24 000,00	30.9.2021
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	435	<b>550,00</b>	239 250,00	31.1.2022
	Měněpráce - dodatek č. 2		-2		-1 100,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	224	<b>2 200,00</b>	492 800,00	30.9.2022
	Měněpráce - dodatek č. 2		-41		-90 200,00	
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	10	<b>2 000,00</b>	20 000,00	31.3.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	61	<b>1 900,00</b>	115 900,00	30.6.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	435	<b>250,00</b>	108 750,00	30.9.2022
	Měněpráce - dodatek č. 2		-2		-500,00	
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	435	<b>200,00</b>	87 000,00	31.3.2023
	Dodatečné práce - dodatek č. 2		3		600,00	
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>996 500,00</b>	<b>31.3.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	435	<b>550,00</b>	239 250,00	31.10.2023
	Dodatečné práce - dodatek č. 2		3		1 650,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	25	<b>400,00</b>	10 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	50	<b>1 200,00</b>	60 000,00	31.10.2023
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	<b>1 200,00</b>	24 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	<b>20 000,00</b>	20 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	3 850	3 850,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 200	2 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	825	825,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	435	550	239 250,00	31.8.2024
	Dodatečné práce - dodatek č. 2		3		1 650,00	
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	34	300	10 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	3 850	3 850,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 200	2 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	825	825,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>659 750,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	435	250,00	108 750,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
	Dodatečné práce - dodatek č. 2		3		750,00	
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>109 500,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					996 500,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					659 750,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					109 500,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 765 750,00</b>	
DPH 21% v Kč					370 807,50	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 136 557,50</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 12.6.2023

GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 17.5.2023

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: jednatel