

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vyškovec uzavřené dne 30. 8. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a

Ing. Bohumilem Ferdou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 373, +420 725 548 190

E-mail: j.vavra1@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „**GEOCENTRUM – geo c+ s.r.o.**“

reprezentant společnosti **Geocentrum spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

účastník společnosti **geo c+ s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společností Geocentrum spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společností Geocentrum spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x

ID datové schránky: 6ejp3k

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

DIČ: CZ47974460

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vyškovec“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“).
2. Na straně zhotovitele došlo k úpravě v náležitostech smluvní strany „zhotovitel“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 6.2.4., 6.2.5, 6.2.8., 6.3.1. a 6.3.2. Důvodem pro posun termínu plnění dílčí části 6.2.4. je potřeba změny obvodu KoPÚ a jeho došetření v důsledku nesouhlasu vlastníka s průběhem vlastnické hranice na původně navrženém obvodu KoPÚ. Důvodem pro posun termínu plnění dílčí části 6.2.5. je potřeba provedení šetření vlastnických hranic u cca 250 staveb s číslem popisným nebo evidenčním v řešeném území, které budou v důsledku aktualizace legislativy v průběhu řízení o KoPÚ (ust. § 4 odst. 3 vyhlášky č. 13/2014 Sb., v platném znění) zařazeny do pozemků neřešených dle ust. § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, čímž dojde k navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.5. Doba, o kterou se posouvá termín plnění, vyplývá z rozsahu prací daného charakterem řešeného území, složitostí, přehledností a dostupností v terénu, jednání s velkým počtem vlastníků a nesouladů mezi skutečným stavem v terénu a platnou mapou KN. V době zadání veřejné zakázky nebylo možno tuto skutečnost předvídat a zhotovitel ji nemohl ovlivnit. V souvislosti s posunem termínu dílčí části 6.2.5. je nutný posun termínu navazujících dílčích částí. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Termín ukončení: 30. 6. 2023

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

Termín ukončení: 15. 5. 2024

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín ukončení: 15. 9. 2024

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

Termín ukončení: 15. 6. 2025

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1
Zákona

Termín ukončení: 15. 6. 2026

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30. 8. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: 15. 6. 2023

V Olomouci dne: 15. 6. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Geocentrum spol. s r.o.
Ing. Milena Ulčíková
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	500,00	16 000,00	15.8.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000,00	15 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	370	900,00	333 000,00	15.8.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	305	1 200,00	366 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	2 400,00	348 000,00	30.6.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	50	2 600,00	130 000,00	15.5.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	675	250,00	168 750,00	15.10.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	675	250,00	168 750,00	15.9.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 545 500,00	15.9.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	675	800,00	540 000,00	15.6.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	156	1 200,00	187 200,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	270	1 000,00	270 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	4	10 000,00	40 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	30 000,00	30 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	5 600,00	5 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 200,00	3 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 200,00	1 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	675	900,00	607 500,00	15.6.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	7 200,00	7 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	6 300,00	6 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 600,00	3 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 350,00	1 350,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 743 150,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	675	360,00	243 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					243 000,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 545 500,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 743 150,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				243 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 531 650,00	
DPH 21% v Kč					741 646,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 273 296,50	