

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín Část 1: KoPÚ Podlešín“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno
Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Telefon:	XXXXX, XXXXX
E-mail :	kladno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Šváblová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX, XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
a (společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín, Část 1: KoPÚ Podlešín“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je posun termínu plnění etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona o 3 měsíce, a to dle Článku II. tohoto dodatku, z důvodu komplikovaných jednání při tvorbě návrhu a nesouhlasu některých vlastníků.

Článek II.

Na základě těchto skutečností ujednaly smluvní strany změny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín takto:

Původní znění smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	353	800	282 400	30. 3. 2022

Nové znění smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	353	800	282 400	30. 6. 2022

Článek III. Závěrečné ustanovení

3.1. Dodatek č. 4 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SOD č. 22/2019-537100, a to na základě svobodné vůle, a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.

3.2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

3.4. Dodatek č. 4 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	31.7.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	12	2 500	30 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	327	700	228 900	31.7.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	26	700	18 200	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	2 250	281 250	15.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	5 000	30 000	15.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	353	450	158 850	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	353	450	158 850	30.3.2021
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				914 050	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	353	1 000	353 000	30.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	21	1 000	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	70	25	1750	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	25	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	353	800	282 400	30.6.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				666 150	

3.6.	Mapové dílo	ha	353	500	176 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					176 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					914 050	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					666 150	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					176 500	
Celková cena bez DPH v Kč					1 756 700	
DPH 21 % v Kč					368 907	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 125 607	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 18. 3. 2022

V Praze dne 18. 3. 2022

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel
AGROPLAN, spol. s r.o.