

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín Část 1: KoPÚ Podlešín“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno
Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Telefon:	XXXXX, XXXXX
E-mail :	kladno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Šváblová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX, XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „smluvní stran

Článek I. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín, Část 1: KoPÚ Podlešín**“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je upřesnění skutečného počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) z důvodu zpřesnění výškopisného zaměření a podrobné situace navržených staveb v rámci plánu společných zařízení.

Článek II.

Na základě těchto skutečností ujednaly smluvní strany změny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín takto:

Původní znění smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč
3.5.i a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1000	25 000
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	25	750
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	25	125

Nové znění smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč
3.5.i a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	1000	21 000
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	25	1 750
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	25	0

Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 3 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SOD č. 22/2019-537100, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 3 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

Za objednatele:

V Praze dne 2. 11. 2021

.....
 Ing. Jiří Veselý
 ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
 a hl. m. Praha
 Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Praze dne 2. 11. 2021

.....
 Ing. Petr Kubů
 jednatel
 AGROPLAN, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín							
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	3	1 000	3 000	8	8000 (+0,29 %)
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	12	2 500	30 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	327	700	228 900		
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	26	700	18 200		
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	2 250	279 000	125	281 250 (+0,13 %)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	5 000	30 000		
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	353	450	158 850		
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	353	450	158 850		
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					906 800		914 050
3.5.	Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	353	1 000	353 000		

3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	25	1 000	25 000	21	21 000
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	25	750	70	1 750
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5	25	125	0	0
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	353	800	282 400		
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8000		
Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč					669 275		666 150 (-0,18 %)
6.	Mapové dílo	ha	353	500	176 500		
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					176 500		
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					906 800		914 050
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					669 275		666 150
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					176 500		
Celková cena bez DPH v Kč					1 752 575		1 756 700
DPH 21 % v Kč					368 041		368 907
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 120 616		2 125 607
Změna ceny díla v absolutní hodnotě a v %							12 375,- 0,7 %