

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO

#### **Geodetické služby 01/2023 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, okresy Jeseník, Prostějov, Přerov a Šumperk**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**, na adrese Blanická 383/1, 772 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník  
Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník  
Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk  
Eva Soósová, Pobočka Šumperk  
Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov  
Ing. Alžběta Šamánková, Pobočka Přerov  
Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov  
Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 264

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **GEOPORT, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zápalaova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 27791645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51917

Zastoupená: Ing. Jiřím Skřivánkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Skřivánkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: x6776wx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 8127712001/5500 CZK

DIČ: CZ27791645

(„Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu plnění uvedeného v Čl. IV, odst. 4.2 smlouvy o dílo, a to z původní termínu 30.06.2023 na nový termín 31.08.2023, a to v k.ú. Křenovice u Kojetína, okres Přerov.

Původně sjednané znění čl. IV. Termín a místo plnění, odstavce 4.2 smlouvy o dílo č. 386-2023-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do **31.08.2023**.

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu pro vytyčení a předání pozemků v k. ú. Křenovice u Kojetína, okres Přerov je osetí předmětných pozemků zemědělskými plodinami a neukončené polní práce. Z tohoto důvodu nelze pozemky vytyčit a předat v původně sjednaném termínu.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 386-2023-521101, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Místo: Olomouc

Datum: 20.06.2023

**GEOPORT, s.r.o.**

Místo: Opava

Datum: 19.06.2023

---

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Jméno: Ing. Jiří Skřivánek

Funkce: jednatel společnosti