

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa
Tel.	725 921 571
E-mail:	j.novotny1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. 296-2020-541101.**

ČI. I Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 4. 2021 a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená. Zároveň v rámci přípravních prací – zjišťování průběhu hranic pozemků bylo zjištěno, že původně stanovené měrné jednotky je nutné upřesnit na základě skutečného stavu. Z tohoto důvodu se mění počet měrných jednotek pod bodem 3.4.3 a termíny odevzdání těchto prací, tak jak je uvedeno níže. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčí části díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 1 následovně :

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se mění z původní hodnoty 63 MJ **nově na 80 MJ** a termín odevzdání těchto prací z 30. 6. 2021 **nově na 30. 9. 2021, celková cena** se mění z původní hodnoty 157 500,00 Kč **nově na 200 000,00 Kč bez DPH.**
2. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2* se mění z původní hodnoty 8 MJ **nově na 9 MJ** a termín odevzdání těchto prací z 30. 6. 2021 **nově na 30. 9. 2021, celková cena** se mění z původní hodnoty 40 000,00 Kč **nově na 45 000,00 Kč bez DPH.**
3. Celková cena za *Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)* se mění z původní hodnoty 621 900 Kč **nově na 669 400 Kč bez DPH.**
4. Celková cena díla se mění z původní hodnoty 1 544 300,00 Kč **nově na hodnotu 1 591 800,00 Kč bez DPH.**

ČI. II

Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny z čl. VI Smlouvy o dílo č. 296-2020-541101 se tedy mění následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	669 400 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	776 400 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	146 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 591 800 Kč
DPH 21 %	334 278 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 926 078 Kč

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci 18.5.2021

V Příbrami 12.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 296-2020-541101 - KoPÚ Drchlava

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 000	16 000,00	30.11.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	4 000	48 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	238	400	95 200,00	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	127	600	76 200,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	43	1 000	43 000,00	30.11.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	2 500	200 000,00	30.9.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	9	5 000	45 000,00	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	365	200	73 000,00	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	365	200	73 000,00	30.11.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					669 400,00	30.11.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	365	1 200	438 000,00	30.9.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	500	25 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 000	35 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 000	40 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	364	600	218 400,00	30.5.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					776 400,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	365	400	146 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. do 30.9.2024
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					146 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					669 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					776 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					146 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 591 800 Kč	
DPH 21% v Kč					334 278 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 926 078 Kč	

V Liberci 18.5.2021

V Příbrami 12.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Ing. Vladimír Luks

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.