

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018
č.j. : SPU 248654/2023 UID : spudms00000013739122

Článek I. Strany dodatku

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily |
| Adresa: | Bítouchovská 1, 513 01 Semily |
| Telefon: | +420 723444211 |
| E-mail : | semily.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 26695103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 7** ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5, část 3.5.2. **kteřá zní:**

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--------|--|----|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 3.5 | Návrhové | | | | | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 240 | 450 | 108000 | 31.5.2023 |

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5, část 3.5.2.

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--------|--|----|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 3.5 | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 243 | 450 | 109350 | 31.5.2023 |

III.

Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k navýšení počtu měrných jednotek v Etapě 3.5.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 139/2002 Sb. v souvislosti s jejich upřesněním na základě skutečně odvedených prací.

V etapě 3.5.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona dochází ke zvýšení počtu MJ z 240 na 243, tj. navýšení o 3MJ. Původní hodnota etapy 3.5.2 se tak zvyšuje ze 108 000,- bez DPH na 109 350,- bez DPH, celková cena etapy 3.5.2. se tak zvyšuje o 1 350,-

Kč bez DPH. V důsledku změny ceny dílčí etapy 3.5.2. dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101.

V důsledku změny ceny dílčí etapy 3.5.2. dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Liberci dne 30.6.2023

Za zhotovitele:

V Praze dne 28.6.2023

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,
s.r.o.