

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 1441-2021-529101 uzavřené dne 27. 10. 2021 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bohuslav u Poutnova vč. navazujících částí k. ú. Mnichov u Mariánských Lázní a k. ú. Poutnov (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.

mezi smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **a) allGEO s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611

Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským - jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID datové schránky: 7pp75x5

Bankovní spojení: Komreční banka - Plzeň

Číslo účtu: 2485160297/0100

DIČ: CZ26349469

b) AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 22 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem - jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID datové schránky: zr6jqnz

DIČ: CZ25576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením Čl. 20.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I.a II. tohoto dodatku.

Čl. I**Vymezení rozsahu změn****1.1. Změna počtu měrných jednotek:**

Počty měrných jednotek níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č.1 ke smlouvě se mění následovně:

Původní znění:

Položkový výkaz činností – příloha ke smlouvě – KoPÚ v k. ú. Bohuslav u Poutnova

| | Hlavní celek/ Dílčí část Hlavního celku | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|-------------------------------------|---|--------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 6.2. | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 2590,00 | 7 770,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 170 | 790,00 | 134 300,00 | 31.10.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 32 | 1 590,00 | 50 880,00 | |
| 6.2.3. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 73 | 3 090,00 | 225 570,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 18 | 2 990,00 | 53 820,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.5. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. | 100 bm | 1 | 5 990,00 | 5 990,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.6. | Rozbor současného stavu | ha | 202 | 490 | 98 980,00 | 31. 10. 2023 |
| 6.2.7. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 202 | 490,00 | 98 980,00 | 31.10.2023 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | | | | | 676 290,00 | 31.10.2023 |

Nové znění:

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Bohuslav u Poutnova

| Hlavní celek/ Dílčí část Hlavního celku | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|---|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 6.2. | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 2590,00 | 7 770,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 170 | 790,00 | 134 300,00 | 31.10.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 32 | 1 590,00 | 50 880,00 | |
| 6.2.3. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 71 | 3 090,00 | 219 390,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 18 | 2 990,00 | 53 820,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.5. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. | 100 bm | 0 | 5 990,00 | 0 | 30.6.2023 |
| 6.2.6. | Rozbor současného stavu | ha | 202 | 490 | 98 980,00 | 31. 10. 2023 |
| 6.2.7. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 202 | 490,00 | 98 980,00 | 31.10.2023 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | | | | | 664 120,00 | 31.10.2023 |

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

1.2. Změna Rekapitulace hlavních fakturačních celků Přílohy ke smlouvě o dílo:

V souvislosti se změnou počtu měrných jednotek fakturačních celků 6.2.3. a 6.2.5. dochází ke změně ceny za provedení díla – Přílohy ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Bohuslav u Poutnova následovně:

Původní znění:

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 676 290,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 662 340,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 98 980,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 437 610,00 |
| DPH 21% v Kč | 301 898,10 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 739 508,10 |

Nové znění:

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 664 120,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 662 340,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 98 980,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 425 440,00 |
| DPH 21% v Kč | 299 342,40 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 724 782,40 |

1.3. Odůvodnění

V rámci zpracovávání etapy díla 6.2.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, byly zpřesněny-sníženy, skutečné měrné jednotky odlišné od stávajících měrných jednotek ve smlouvě.

Z uvedeného je jednoznačně patrné, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne dle podpisu
30. 6. 2023

V Plzni dne dle podpisu
30. 6. 2023

.....
za objednatele:

Ing. Tomáš Valina
zástupce ředitelky
Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:

Ing. Lubor Pekarský
jednatel allGEO s r.o.