

**DODATEK Č. 2****KE SMLouvĚ O DíLO****uzavřený**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“))

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj  
se sídlem: Libušina 5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj Ing. Alešem Uvírou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Uvíra, ředitel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, Mgr. Renáta Ryšánková  
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01  
Bruntál  
Tel.: +420 725 002 611/ + 420 724 366 492  
E-mail: [bruntal.pk@spucr.cz](mailto:bruntal.pk@spucr.cz)  
IS DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Sdružení AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.  
a Zeměměřičtví Jeseník s.r.o.  
sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel  
telefonní spojení: tel. / mobil : +420 465 423 691-2 /+420 607 289 694  
e-mail: [agroprojekce@agroprojekce.cz](mailto:agroprojekce@agroprojekce.cz)  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel  
telefonní spojení: tel. / mobil : +420 465 423 691-2 /+420 607 289 694  
e-mail: [agroprojekce@agroprojekce.cz](mailto:agroprojekce@agroprojekce.cz)  
ID DS: gv6y8j4  
Bankovní spojení: GE MONEY BANK a.s.  
Číslo účtu: 341 302-664/0600  
IČ/DIČ: 64255611 / CZ 64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C. 8321  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Jaroslav Tměj

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek  
č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku**

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu předání dílčího fakturačního celku 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí.  
Původní termín byl stanoven do 30.6.2015,  
nový termín se stanovuje na 31.8.2015.  
Důvodem změny je upřednostnění prací ve prospěch etapy 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území kvůli kvalitnější identifikaci zájmového území ještě před ozeleněním a změny v provozních a personálních záležitostech ve společnosti Zeměměřictví Jeseník s.r.o. během 1. pololetí 2015.
- 1.2. Změna u oprávněných osob jednat v technických záležitostech za objednatele. V původní smlouvě o dílo byli uvedeni Ing. Bohumil Dolanský a Bc. Renáta Ryšánková. Tímto dodatkem se mění tyto osoby následovně: Ing. Pavel Zouhar a Mgr. Renáta Ryšánková.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.6.2015

Ve Vysokém Mýtě dne 30.6.2015

**Za objednatele:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad  
pro Moravskoslezský kraj  
Libušina 502/5  
702 00 Ostrava 2

.....  
Ing. Aleš Uvíra  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

v.z. Ing. Bohumil Dolanský  
zástupce ředitele

**Za zhotovitele:**

AGROPROJEKCE LITOMYSL  
s.r.l. s r.o. (3)  
Roháčanova 114,  
688 01 VYSOKÉ MÝTO

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

## Příloha k dodatku č. 2 SoD - KoPÚ v k.ú. Brantice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	847	200	169 400	31.10.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	15	1 200	18 000	31.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	15	3 000	45 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb	ha	847	500	423 500	31.8.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	435	1 400	609 000	31.6.2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	30	1 400	42 000	31.6.2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	847	200	169 400	30.11.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč</b>					1 476 300	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ	ha	847	400	338 800	28.2.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	55	600	33 000	30.9.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	1 600	16 000	30.9.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro navrhované opatření PSZ	100 bm	185	200	37 000	30.9.2016
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum	ks	3	5 000	15 000	30.9.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	847	600	508 200	31.12.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem(2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					964 000	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	100	600	60 000	do 12 měsíců od zápisu do KN, nejpozději do 1.1.2019
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	847	300	254 100	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem(3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					314 100	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	1 476 300 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	964 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	314 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 754 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	578 424 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 332 824 Kč</b>

<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Ostravě dne 30.6.2015

Ve Vysokém Mýtě dne 30.6.2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad  
pro Moravskoslezský kraj  
Libušina 502/6  
702 00 Ostrava 2

Ⓢ

.....  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj

Za zhotovitele:

AGROPROJEKCE LITOMYSL  
spol. s r.o. (3)  
Rokycanova 114,  
666 01 VYSOKÉ MÝTO

.....  
statutární orgán zhotovitele