

Dodatek č. 2

**ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 309-2019-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 22/19 uzavřené dne 15.5. 2019 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Prachovice u Dašic
mezi níže uvedenými stranami**

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	+420 727 966 745, +420 702 126 635
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je doplnění bodu „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ do dílčí části 3.4.3. z důvodu duplicity u parcely KN 629/1. Tím dochází k navýšení MJ a doplnění termínu dokončení tohoto bodu v položkovém výkazu činnosti na 31.8.2023.

Vícepráce:

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona navýšení **o 24 500,- Kč bez DPH** (zvýšení MJ z 0 MJ na 7 MJ)

Zároveň dodatek č.2 řeší snížení počtu MJ na základě skutečné fakturace u těchto dílčích částí:

Méněpráce:

Dílčí část 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
- 1 575,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 395 MJ na 392 MJ)

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.
- 4 500,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 79 MJ na 77 MJ)

- Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu
- **1 020,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 395 MJ na 391 MJ)
- Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- **765,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 395 MJ na 392 MJ)
- Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
- **1 500,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 395 MJ na 392 MJ)
- Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- **11 550,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 45 MJ na 23 MJ)
- Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- **950,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 40 MJ na 21 MJ)
- Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- **1000,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 2 MJ na 0 MJ)

Méněpráce celkem: - 22 860,- Kč bez DPH

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s přičtením víceprací a odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	Cena po úpravě MJ (Kč)
Přípravné práce celkem (3.1.1.– 3.5.) bez DPH v Kč	680 215,00
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	456 125,00
Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč	158 000,00
Celková cena díla bez DPH	1 294 340,00
DPH 21 %	271 811,00
Celková cena díla včetně DPH	1 566 151,00

Dalším bodem dodatku č. 2 je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z **30.06.2023 na 30.09.2024.**

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

V Pardubicích, dne 28.6.2023

V Praze, dne 21.6.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů, jednatel

V Pardubicích, dne 27.6.2023

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha k dodatku č. 2 - KoPÚ Prachovice u Dašic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce				42,6	57,4		
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500	6 390	8 610	15 000	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	5 112	6 888	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	395	525	88 342	119 033	207 375	28.2.2020
			-3		-671	-904	-1 575	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	2 250	75 722	102 029	177 750	30.4.2020
			-2		-1 917	-2 583	-4 500	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona Dodatek č. 2	100 bm	7	3 500	10 437	14 063	24 500	31.8.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	25	2 000	21 300	28 700	50 000	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	395	255	42 909	57 816	100 725	31.7.2020
			-4		-435	-585	-1 020	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	395	255	42 909	57 816	100 725	30.9.2021
			-3		-326	-439	-765	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					289 772	390 443	680 215	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	395	500	84 135	113 365	197 500	31.3.2022
			-3		-639	-861	-1 500	
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	525	10 064	13 561	23 625	
			-22		-4 920	-6 630	-11 550	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	50	852	1 148	2 000	
			-19		-405	-545	-950	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	500	426	574	1 000	
			-2		-426	-574	-1 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	395	600	100 962	136 038	237 000	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	4 260	5 740	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					194 309	261 816	456 125	
3.6.	Mapové dílo	ha	395	400	67 308	90 692	158 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					67 308	90 692	158 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					289 772 Kč	390 443 Kč	680 215 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					194 309 Kč	261 816 Kč	456 125 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					67 308 Kč	90 692 Kč	158 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					551 389 Kč	742 951 Kč	1 294 340 Kč	
DPH 21% v Kč					115 792 Kč	156 020 Kč	271 811 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					667 180 Kč	898 971 Kč	1 566 151 Kč	

V Pardubicích dne 28.6.2023

V Praze dne 21.6.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 27.6.2023

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR