

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Studánka u Tachova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	1 600	56 000	30.11.2017
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech	ha	310	800	248 000	30.11.2017
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	711	70	49 770	30.11.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 000	413 700	30.4.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření	100bm	14	4 286	60 004	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	310	320	99 200	30.4.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	310	320	99 200	30.4.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-aktualizace	ha	1	39 168	39 168	30.12.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 065 042	30.12.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	306	950	290 700	30.6.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	30	660	19 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	306	800	244 800	31.1.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					615 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	306	320	97 920	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					97 920	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	600	90 000	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 065 042,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					615 300,00 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	97 920,00 Kč
4. Vytyčení pozemků celkem (3.7.) bez DPH v Kč	90 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 868 262,00 Kč
DPH 21% v Kč	392 335,02 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 260 597,02 Kč



Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 24.11.2022

Věc : KoPÚ Studánka u Tachova - žádost o dodatek k SOD č. 10-2017-504204/7 – změna termínu odevzdání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ).

V souvislosti s řádným dokončením etapy 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení bylo nutné provést dodatečný IGP pro stanovení parametrů nově navrhovaného vodohospodářského opatření VN5. V období provádění IGP byly pozastaveny práce na zpracování návrhu KoPÚ. V současné době obdržel zpracovatel od objednatele oznámení o konci pozastavení prací spolu s výsledky zadaného IGP a je tedy možné zahájit opětovně práce na dokončení etapy 3.5.1..

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD a prodloužení termínů etap prací. Nový termín odevzdání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) navrhujeme 30.06.2023. Následně pak etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků navrhujeme termín 30.11.2023.

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel