

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „smlouva“)

**Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95  
a část HC16 v k.ú. Kvasice**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka Kroměříž

Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Zastoupený:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně  
obsahu příloh je oprávněn jednat:

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí  
pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky  
Kroměříž

Tel. / E-mail:

+420 725 970 656 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

Ing. Petr Šošolík

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**Rovina stavební a.s.**

Sídlo:

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Zastoupený:

Ing. Cesar Baron, místopředseda představenstva

Vladimír Rudý, člen představenstva

Tel.:

x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x

ID DS:

9d2gukt

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x

Tel.:

x x x x x x x x x

Č.j. objednatele: 111-2023-525202/1, UID dokumentu: spudms00000013801095  
Č.j. zhotovitele: 196/842/2023

E-mail:	x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	217769443/0300
IČO:	45193096
DIČ:	CZ45193096 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6318.

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 27. 4. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci stavby Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k.ú. Kvasice (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel stavby požádal o změnu termínu uzlového bodu. Původně stanovený termín uzlového bodu Ukončení záchytného příkopu nemohl být dodržen z důvodu nedokončených zemědělských prací (sklizeň osázených plodin) na pozemcích určených k výstavbě části příkopu. Předmětná část pozemku byla osázena oproti původnímu předpokladu jinými plodinami, které nebylo možno sklídit do 15. 7. 2023. Pobočka Kroměříž se změnou termínu vyslovila souhlas. Termín 2. uzlového bodu je beze změny.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2023.

#### I.

Text Čl. V Doba plnění bod 5. se upravuje v části týkající se uzlového bodu 1 a nově tato část zní:

1. uzlový bod - Ukončení záchytného příkopu - termín plnění do: 31. 8. 2023  
(původní termín plnění do: 15. 7. 2023)

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 4. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 14. 7. 2023

V Hulíně dne 14. 7. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

Rovina stavební a.s.  
Ing. Cesar Baron, Vladimír Rudý  
místopředseda a člen představenstva

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík