

## **Dodatek č. 3**

**ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 222-2020-520203**

**– KoPÚ Eš**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	<b>Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
Zastoupený:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Adresa:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Tel.	U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
E-mail:	+420 727 957 213
ID DS:	<a href="mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz">pelhrimov.pk@spucr.cz</a>
Bankovní spojení:	z49per3
Číslo účtu:	ČNB
IČO:	3723001/0710
DIČ:	01312774
	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRAVAL, s.r.o.</b>
Sídlo:	Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel./Fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ 26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## ČI. I.

1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením etapy 3.5.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* a s ním souvisejících dílčích fakturačních celků (dále jen „DFC“).
2. Úpravy měrných jednotek jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem zjištěným při vyhotovení plánu společných zařízení.

U dílčího fakturačního celku 3.5.i.a) - *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* byly měrné jednotky (ha) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 17 MJ na 12 MJ.

U dílčího fakturačního celku 3.5.i.b) - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 25 MJ na 23 MJ.

U dílčího fakturačního celku 3.5.i.c) - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 18 MJ na 0 MJ.

3. Přehled úpravy měrných jednotek a přehled úpravy cen za jednotlivé DFC:

DFC 3.5.i.a) – méněpráce v hodnotě 1 500,- Kč bez DPH

DFC 3.5.i.b) – méněpráce v hodnotě 1 200,- Kč bez DPH

DFC 3.5.i.c) – méněpráce v hodnotě 10 800,- Kč bez DPH

4. Celková hodnota veřejné zakázky se tedy tímto dodatkem sníží o 13 500,- Kč bez DPH (to je 16 335,- Kč včetně DPH).

## ČI. II.

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající ze všech dosud uzavřených dodatků. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 222-2020-520203 nemění.

## ČI. III.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Datum: 19.7.2023

Místo: České Budějovice

Datum: 19.7.2023

.....  
**Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Vendula Valentová**

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

**Příloha:**

1. Položkový výkaz činností

Za správnost:

.....  
Ing. Miroslava Smejkalová  
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Eš

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 200	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	227	600	136 200	31.3.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	164	700	114 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	131	1 800	235 800	31.5.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	87	1 800	156 600	31.5.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	391	600	234 600	31.8.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	384	600	230 400	30.9.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 118 400</b>	<b>30.9.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	384	800	307 200	31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	12	300	3 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	23	600	13 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	600	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	375	900	337 500	31.3.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	12 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>686 100</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	384	300	115 200	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>115 200</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 118 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						686 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						115 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>1 919 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč						403 137 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>2 322 837 Kč</b>

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

#### **MJ - Závazné měrné jednotky**