

## DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova

#### SMLUVNÍ STRANY :

<b>Objednatel č.1:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Hana Siegllová, Mgr. Vítězslav Pešl
<b>Adresa:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 177, +420 727 957 181
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:prerov.pk@spucr.cz">prerov.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b>
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Andrea Chmelová, právnická ŘSD ČR
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD ČR, Závodu Brno
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/31, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/2019
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOREAL spol. s r.o.</b>
<b>Zastoupen:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“):

## 1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („**SPÚ**“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. **IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.**

Předmětem dodatku je rovněž **změna termínu dílčí části díla 3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 V čl. IV se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavního celku 3.5.2. a 3.5.3. a Hlavní celek 3.6 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

## 2.2 Čl. IV, bod 4.2. se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavního celku 3.5. a Hlavní celek 3.6 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. IV v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- (a) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č.1 a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č.1;
- (b) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č.1 (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli č.1 nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli č.1, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č.1;
- (c) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
- (d) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli č.1; a
- (e) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č.1, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č.1.“

## 2.3 Změna termínu dílčí části díla

	dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 8. 2023	<b>31. 7. 2024</b>

### Odůvodnění

Změna termínu pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona byla nutná z důvodu tvorby geometrických plánů a finálního záborového elaborátu pro veřejně prospěšnou celostátní stavbu dráhy „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“.

Změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 3.2 Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento **Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.**

- 3.4** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

V Olomouci dne 24. 7. 2023

V Plzni dne 24. 7. 2023

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Martin Vondráček  
jednatel

V Brně dne 27. 7. 2023

Za objednatele č.2:

---

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SoD - KoPÚ Věžky u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	<b>2 000,00</b>	44 000,00	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	<b>3 000,00</b>	24 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	197	<b>600,00</b>	118 200,00	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	<b>1 200,00</b>	8 400,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	104	<b>2 000,00</b>	208 000,00	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	<b>2 000,00</b>	2 000,00	30.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	204	<b>300,00</b>	61 200,00	31.5.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	204	<b>400,00</b>	81 600,00	31.3.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>547 400,00</b>	<b>31.3.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	204	<b>700,00</b>	142 800,00	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	<b>600,00</b>	18 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	<b>600,00</b>	14 400,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	<b>600,00</b>	12 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	204	<b>1 200,00</b>	244 800,00	<b>31.7.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>442 000,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	204	600,00	122 400,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>122 400,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					547 400,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					442 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					122 400,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 111 800,00</b>	
DPH 21% v Kč					233 478,00	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 345 278,00</b>	