

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro
Kraj Vysočina

Tel.: +420 727 957 247;

E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz;

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava

Tel.: +420 724 970 469

E-mail: j.cermak@spucr.cz;

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem,
předsedou představenstva,
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Tel./fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Tel./fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

Č.j. objednatele: 590-2023-520201

UID: spudms00000013687155

Č.j. zhotovitele: 082 / GDKM / 2023

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I Zdůvodnění změn

1. Původně plánovaný termín pro předání a převzetí staveniště byl tímto dodatkem změněn z důvodu prodloužení data účinnosti smlouvy o dílo vzniklé pozdějším přidělením finančních prostředků ze státního rozpočtu.
2. Dále pak z důvodu probíhajících dovolených odpovědných osob na straně objednatele i zhotovitele se mění lhůta pro předání a převzetí staveniště. Z tohoto důvodu se mění čl. V Doba plnění.

Čl. II Změna Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
 - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **3. 8. 2023**
 - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **30.10. 2023**
 - d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: **31.10. 2023**
 - e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **6. 11. 2023**
2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Úprava pláně a odvodnění stavby – lhůta pro plnění do: **80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Pokládka konstrukčních vrstev - lhůta pro plnění do: **87 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Pokládka asfaltobetonových vrstev - lhůta pro plnění do: 94 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Čl. III Změna Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku tvoří příloha:
 - a. závazný harmonogram postupu prací.
2. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a dodatku č.1 má přednost znění tohoto dodatku.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 28. 7. 2023

V Brně dne 28. 7. 2023

.....
Mgr. Silvie Haverlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

STRABAG a.s.

Za správnost:

.....
Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina

Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy

HARMONOGRAM PRACÍ

UZLOVÉ BODY

	dokončení úpravy pláňe a odvodnění do 09.10.2023												dokončení pokládky kčních vrstev do 16.10.2023		dokončení AV do 23.10.2023		
	červenec				srpen				září				říjen				
Polní cesta C7 a IP277 a IP278																	
Zemní práce																	
Zakládání																	
Vodorovné konstrukce																	
Komunikace pozemní																	
Trubní vedení																	
Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
Přesun hmot																	
Interakční prvek IP277																	
Interakční prvek IP278																	
Vedlejší rozpočtové náklady IP278																	
Vedlejší rozpočtové náklady IP277																	
Vedlejší rozpočtové náklady SO 100																	

Předpoklad nabytí účinnosti smouvy

21.7.2023

Termín dokončení stavebních prací

30.10.2023

Termín dokončení výsadby zeleně

31.10.2023

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla

6.11.2023