

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 7/2020-537100 (KoPÚ Zahájí u Chorušic)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha

Adresa:

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Gabriela Poláková, Pobočka Mělník

Ing. Oldřich Smolík, Pobočka Mělník

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

Tel.

+420 725 950 114, XXXXX

E-mail:

g.polakova@spucr.cz

o.smolik1@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel (reprezentant sdružení):

AREA G.K. spol. s r. o.

Sídlo:

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:

Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX, XXXXX

Tel./Fax:

XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

19-4040960207/0100

IČO:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Zhotovitel (podal nabídku společně):

Ing. Jindřich Jíra

Sídlo:

XXXXX, 393 01 Pelhřimov /

XXXXX, 395 01 Pacov

IČO:

43820654

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele: 7/2020-537100, uzavřené dne 29. 4. 2020 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G.K. spol. s r. o., Praha.

I.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu platných protiepidemických vládních opatření a stále trvajících epidemii onemocnění COVID-19 v České republice. V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196 vyhlášen ode dne 27. února 2021 po dobu 30 dnů nouzový stav, tomuto předcházelo vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 125 ze dne 14. února 2021 po dobu 14 dnů ode dne 15. února. Dále podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl prodloužen do 14. února 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeným pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeným pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1294, vyhlášeným pod č. 521/2020 Sb., do 23. prosince 2020, a dále prodloužený usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, vyhlášeným pod č. 593/2020 Sb., do 22. ledna 2021, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 21. ledna 2021 č. 1459. V rámci opatření vydala vláda Usnesením č.1078 zákaz volného pohybu a s tím související omezení shromažďování osob. Tím došlo k výraznému omezení prací na etapě 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“. Ke splnění této etapy je nutná spoluúčast vlastníků pozemků, geodetů a členů komise. Tím dojde k dalšímu posunu ostatních etap. Objednatel ani zhotovitel v době uzavírání Smlouvy o dílo nemohli předvídat rozšíření onemocnění COVID-19 v České republice a následná zavedená opatření proti šíření tohoto onemocnění.

Na základě výše uvedeného a po přehodnocení žádosti zpracovatele o úpravu termínů ze dne 23. 2. 2021, doplněné dne 11. 3. 2021 dochází k posunu termínů těchto etap:

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ | původní termín 31.3.2021 | nový termín 13.11.2021 |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků | původní termín 30.9.2021 | nový termín 31.5.2022 |
| 3.5.1. Vypracování plánu spol. zařízení | původní termín 31.8.2022 | nový termín 30.4.2023 |
| - včetně výškopisu, příčných řezů a podélných profilů liniových staveb PSZ | | |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání | původní termín 31.1.2023 | nový termín 30.9.2023 |

Součástí dodatku č. 2 je upravený Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Zahájí u Chorušic včetně části k.ú. Mělnické Vtelnno.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 7/2020-537100 uzavřené dne 29. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1 se nemění.

V Praze dne 30. 3. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.
(reprezentant sdružení)

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zahájí u Chorušic včetně části k.ú. Mělnické Vtelnu

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 67 | 800 | 53 600 | 28. 2. 2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 59 | 1 100 | 64 900 | 13. 11. 2021 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | 2 000 | 4 000 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 67 | 300 | 20 100 | 31. 5. 2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 67 | 350 | 23 450 | 31. 5. 2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 166 050 | 31.5.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 67 | 800 | 53 600 | 30. 4. 2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 3 | 2 000 | 6 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 7 | 1 000 | 7 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 67 | 1 000 | 67 000 | 30. 9. 2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 153 600 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 67 | 400 | 26 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 26 800 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 166 050 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 153 600 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 26 800 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 346 450 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 72 755 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 419 205 Kč | |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Milan Nový

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení