

Č. j. objednatele: 730-2023-520203  
UID dokumentu: spudms00000013750927  
Č.j. zhotovitele: 115 / GAKP / 2023

**Dodatek č.1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

*(dále jen „dodatek“)*  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Sídlo:** FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava  
**Adresa:** Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ  
zastoupený: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
Tel.: +420 727 957 247  
E-mail: [vysočina.kraj@spucr.cz](mailto:vysočina.kraj@spucr.cz)  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky Pelhřimov  
Tel.: + 420 721 444 167  
E-mail: [l.rudisar@spucr.cz](mailto:l.rudisar@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
**Sídlo:** Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou  
představenstva,  
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva,  
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: 8yuchp8  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 5061885001/2700

Č. j. objednatele: 730-2023-520203  
UID dokumentu: spudms00000013750927  
Č.j. zhotovitele: 115 / GAKP / 2023

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „**Polní cesty VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova**“ č.j. objednatele 730-2023-520203, č.j. zhotovitele 115 / GAKP / 2023 ze dne 26. 6. 2023 (dále jen „smlouva“).

### **ČI. I. Odůvodnění**

Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XVII, odst. 2. smlouvy po zajištění zdroje financování, tj. po odeslání písemného prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které obsahovalo i výzvu k zahájení plnění dne 21. 7. 2023. Předání staveniště se uskutečnilo dne 2. 8. 2023. Harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 29. týdne roku 2023 (od 17. 7. 2023). Z důvodu výše popsané změny termínu účinnosti dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení prací.

### **ČI. II.**

1. Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Dle čl. V., odstavce 4 smlouvy Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
  - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **15. 10. 2023**

### **ČI. III.**

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 4. 8. 2023

V Brně dne 3. 8. 2023

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

XXXXXXXXXXXX

Č. j. objednatele: 730-2023-520203  
UID dokumentu: spudms00000013750927  
Č.j. zhotovitele: 115 / GAKP / 2023

.....  
XXXXXXXXXXXX

Za správnost:

Za správnost:

.....  
Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....  
XXXXXXXXXXXX

# Polní cesty VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

## HARMONOGRAM PRACÍ

### UZLOVÉ BODY

	červen						červenec						srpen					září				říjen				listopad			
													31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
Polní cesta VC15																													
Zemní práce																													
Vodorovné konstrukce																													
Komunikace pozemní																													
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																													
Trubní vedení																													
Ostatní konstrukce a práce, bourání																													
Přesun sutě																													
Přesun hmot																													
Zemní práce při extr.mont.pracích																													
Výsadba u cesty VC15																													
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady																													
Polní cesta VC18A																													
Zemní práce																													
Komunikace pozemní																													
Ostatní konstrukce a práce, bourání																													
Přesun sutě																													
Přesun hmot																													
Výsadba u cesty VC18A																													
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady																													

dokončení stavebních prací

dokončení výsadby zeleně

Termín dokončení stavebních prací

**15.10.2023**

Termín dokončení výsadby zeleně

**15.11.2023**