





DODATEK č.5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Eva Myšáková, Ing. Karel Káda KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	602 155 177
E-mail :	alena.rufferova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo:	Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02
Zastoupen:	Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Gregor - jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	w9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431
DIČ:	CZ 25251431
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Kradci Králové, vložka 10115, oddíl C
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 22.11.2016, číslo smlouvy objednatele: 1549-2016-514204 (dále jen Dodatek č.5):

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna změna rozsahu prací – měrných jednotek dílčích fakturačních celků oproti uzavřené smlouvě o dílo.

Ke změně dochází na základě rozhodnutí nerealizovat část prací - měrných jednotek u následující dílčí fakturační částí, která byla součástí smlouvy o dílo č. 1549-2016-514204 na provedení Komplexních pozemkových úprav Rybná nad Zdobnicí ze dne 22.11.2016. K projednání a odsouhlasení změn rozsahu prací – nerealizovat část měrných jednotek u následujících dílčích fakturačních celků došlo dne 26.6.2023 v rámci kontrolního dne.

- 3.1.2 Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v lesních porostech
- 3.1.3 Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb
- 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák
- 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 3.1.4
- 3.1.4. Rozbor současného stavu
- 3.1.5. Dokumentace nároků vlastníků pozemků
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona
- 3.3 Mapové dílo.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4. Dodatkem č. 5 dojde ke snížení ceny o méněpráce ve výši 132 300,00 Kč bez DPH, (z původního součtu dílčích cen bez DPH 4 282 400,-Kč) což je 3,09 % původní ceny veřejné zakázky, což splňuje podmínky dané zákonem – změna jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Článek II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

	Celek	Počet MJ ze SOD	Cena za MJ bez DPH	Počet MJ změna	Změna ceny bez DPH	Počet MJ dle tohoto dodatku	Cena bez DPH dle tohoto dodatku
3.1.2	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v lesních porostech	350	1 000,-	-3	-3 000,-	347	347 000,-

3.1.3	Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	96	2 400,-	-7	-16 800,-	89	213 600,-
3.1.3	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák	5	2 000,-	-5	-10 000,-	0	0,-
3.1.3	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	18	1 000,-	-18	-18 000,-	0	0,-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	900	400,-	-3	-1 200,-	897	358 800,-
3.1.5	Dokumentace nároků vlastníků pozemků	900	400,-	-3	-1 200,-	897	358 800,-
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	900	1 000,-	-3	-3 000,-	897	897 000,-
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	90	200,-	-90	-18 000,-	0	0,-
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	300	250,-	-230	-57 500,-	70	17 500,-
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	900	660,-	-3	-1 980,-	897	592 020,-
3.3.	Mapové dílo	900	550,-	-3	-1 650,-	897	493 350,-
Celkem					- 132 330,-		

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. Sod takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 828 200,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 588 520,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	493 350,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	240 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 150 070,- Kč
DPH 21%	871 514,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 021 584,70 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově n. Kněžnou dne 2.8.2023

V Hradci Králové dne 1.8.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Gregor - jednatel
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.