

Č.j. objednatele: SPU 297496/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013828636
Č.j. zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výsadbu a zajištění zeleně (NPO)

číslo smlouvy objednatele **882-2023-504101** pro realizaci veřejné zakázky s názvem **Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov/2** (dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35

zastoupený: Mgr. Petrem Brožem, vedoucím oddělení pozemkových úprav a zástupcem ředitele
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada

Pobočky Plzeň,

Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky

Plzeň

+420 727 956 822

Tel.:

plzen.pk@spucr.cz

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: STROMMY COMPANY, s.r.o.

Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

zastoupený:

Ing. Pavel Bláha, ředitel (na základě plné moci)

tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

76fw8mi

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



Č.j. objednatele: SPU 297496/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013828636
Č.j. zhotovitele:

bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	300748352/0300
IČO:	01919652
DIČ:	CZ01919652 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 56915.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná z důvodu časové náročnosti administrace veřejné zakázky a prodloužení zadávacího řízení.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu viz příloha.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Č.j. objednatele: SPU 297496/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013828636
Č.j. zhotovitele:

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Harmonogram prací

V Plzni dne 02.08.2023

V Modřicích dne 02.08.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Pavel Bláha
ředitel
STROMMY COMPANY, s.r.o.

Za administraci: Mgr. Nikola Běhounková

HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE SLUŽEB

Aktualizace k 25.07.2023

Na akci „Realizace větrolamu TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov/2”

ODHAD ČASOVÉHO HARMONOGRAMU

ČASOVÉ OBDOBÍ	PRACOVNÍ OPERACE
Do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy	Předání staveniště
Do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy	Přípravné práce
04.09. - 29.09.2023	Oplocenky, zemní práce (uzlový bod)
02.10. - 10.11.2023	Výsadby zeleně, trávniky
15.11.2023	Termín ukončení díla (výsadba)
15.11.2023 - 04.11.2024	Rozvojová péče
04.11.2024 - 03.11.2025	Rozvojová péče
03.11.2025 - 05.11.2026	Rozvojová péče
05.11.2026	Ukončení zakázky

Přesné termíny se mohou lišit dle klimatických vlivů.



STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143
793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652



Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel
V Brně dne 25.07.2023

