

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky
Třebíč
Tel.: +420 725409958
E-mail: trebic.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 / není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zastoupený: xxxxxx xxxxxx
Tel./fax: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel./fax: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117 825 233/0300
IČO: 261177005
DIČ: CZ26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 8. 6. 2023, je výstavba Polní cesty C1, C2 v k. ú. Lovčovice.

Článek II

1. Součástí uzavřené smlouvy o dílo je příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací s termínem zahájení prací od 3. 7. 2023 – 27. týden. Z důvodu pozdějšího zajištění finančních prostředků na výstavbu polní cesty C1, C2 v k. ú. Lovčovice, se smluvní strany dohodly na aktualizaci této přílohy č. 1 - závazný týdenní harmonogram postupu prací.
2. Závazný týdenní harmonogram postupu prací, uvedený v článku XIX *Závěrečná ustanovení*, odst. 5, písm. a. – Příloha č. 1, se nahrazuje novým aktualizovaným harmonogramem postupu prací.
3. Smluvní strany se dohodly, že v článku XVI *Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby*, odst. 3 bude za zhotovitele nově uvedený: pan xxxxx, stavbyvedoucí, místo ve smlouvě o dílo uvedeného xxxxx.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že v článku V *Doba plnění*, odst. 4, písm. c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 100 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy se nahrazuje lhůtou do 100 kalendářních dní od předání staveniště.

Článek III

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Jihlavě 9. 8. 2023

V Jihlavě 7. 8. 2023

.....
objednatel

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Zhotovitel

xxxxx
xxxxx
COLAS CZ, a. s.

Harmonogram : 231120927 Polní cesta C1,C2 v k.ú. Lovčovice

Harmonogram prací 2023															
DATUM	26.VII	31.VII	7.VIII	14.VIII	21.VIII	28.VIII	4.IX	11.IX	18.IX	25.IX	2.X	9.X	16.X	23.X	30.X
PRACOVNÍ TÝDEN	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
PRACOVNÍ MĚSÍC	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	10
OBJEKT															
Polní cesty C1,C2 v k.ú.Lovčovice															
231120927 - Polní cesty Lovčovice	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Polní cesta C1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Polní cesta C2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Termín zahájení prací 26.7.2023 (předání staveniště)

Termín ukončení prací 100 dnů od zahájení - do 2.11.2023

KONTROLNÍ UZLOVÉ BODY VÝSTAVBY

- Dokončení zemních prací - do 15.9.2023
- Dokončení odvodnění - do 30.9.2023
- Dokončení podkladních vrstev - do 20.10.2023
- Dokončení asfaltových vrstev - do 30.10.2023