

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina
<b>Sídlo:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Marcela Kuchařová
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	727 957 293
<b>E-mail :</b>	m.kucharova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="#">xxxxx</a>
<b>ID DS:</b>	S85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Článek I.

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 28. 06. 2019 a dodatků č. 1 a 2 je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavíkovice u Jemnice.
2. Dodatek č. 3 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, odst. 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číselovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Dodatkem č. 3 se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla odst. 5.1., kdy zhotovitel se zavazuje odevzdat dílo objednateli v termínech, jak jsou uvedeny v příloze.

## Článek II.

Důvodem pro změnu termínu plnění je nutnost zajištění zpracování geotechnického průzkumu (GTP) pro navrhovaná vodohospodářská opatření a pro posudek pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu (TBD). Zpracovaný GTP a posudek TBD budou součástí dokumentace plánu společných zařízení, kterou bude posuzovat RDK pro Kraj Vysočina.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění dílčí části 3.5.1 ; 3.5.i.a) ; 3.5.i.b) ; 3.5.i.c) ; 3.5.2.

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  
Nový termín 30. 6. 2024

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
Nový termín: 30. 6. 2024

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
Nový termín 30. 6. 2024

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
Nový termín 30. 6. 2024

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
Nový termín 30. 3. 2025

## Článek III.

1. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 3, která nahrazuje přílohu č. 2 ke smlouvě o dílo.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě 10. 8. 2023

V Plzni 10. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
**Ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina**

---

**Martin Vondráček**  
**jednatel společnosti**

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha - č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Slavíkovice u Jemnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 000,00	11 000,00	28. 02. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000,00	9 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	470	600,00	282 000,00	30. 11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	48	1 600,00	76 800,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	101	2 500,00	252 500,00	31.03.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	2 000,00	14 000,00	31.03.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	518	200,00	103 600,00	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	518	200,00	103 600,00	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	482	250,00	120 500,00	30.06.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					973 000,00	<b>30.6.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	482	700,00	337 400,00	30. 06. 2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	5 000,00	40 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	88	800,00	70 400,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	88	800,00	70 400,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	482	1 000,00	482 000,00	30. 03. 2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 040 200,00	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	482	450,00	216900,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					216 900,00	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					973 000,00 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				1 040 200,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				216 900,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>2 230 100,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč				468 321,00 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 698 421,00 Kč</b>	