

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hulín část uzavřené dne 9. 8. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D.,

vedoucí Pobočky Kroměříž,

Mgr. Anetou Kozákovou, radou pobočky Kroměříž

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 900 182, +420 602 640 790

E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz, a.kozakova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) Geocentrum spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x

ID datové schránky: 6ejp63k

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

DIČ: CZ47974460

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 8. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Hulín část (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 a č. 2.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek v dílčích částech 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.
3. Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 1 578 700,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byla provedena změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 4 000,00 Kč bez DPH (minus 4 000,00 Kč bez DPH), což odpovídá cca 0,25 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byla provedena změna termínu předání dílčích částí díla.

Změna provedená tímto dodatkem je nepodstatnou změnu závazku. Celková hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 118 800,00 Kč bez DPH (minus 118 800,00 Kč bez DPH), což odpovídá cca 7,53 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

4. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2021.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
69 MJ x 2 200 Kč = 151 800 Kč (původně 88 MJ)
- 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
126 MJ x 2 200 Kč = 277 200 Kč (původně 161 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	811 100,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	516 700,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	128 100,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 455 900,00 Kč
DPH 21 %	305 739,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 761 639,00 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že zveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne 12. 5. 2023

V Olomouci dne 11. 5. 2023

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Geocentrum spol. s r.o.

Ing. Mlada Augustinová
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
ředitelka

Petr Liška
jednatel společnosti

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hulín část

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	800,00	20 000,00	15.6.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 000,00	0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	165	700,00	115 500,00	15.6.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	1 500,00	27 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	69	2 200,00	151 800,00	15.5.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	126	2 200,00	277 200,00	15.5.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	183	600,00	109 800,00	15.10.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	183	600,00	109 800,00	15.8.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					811 100,00	15.8.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	157	1 000,00	157 000,00	15.5.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	32	1 000,00	32 000,00	
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	48	1 800,00	86 400,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	16	1 500,00	24 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	5 000,00	5 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 000,00	3 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 000,00	1 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	157	1 100,00	172 700,00	15.5.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	6 600,00	6 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 000,00	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 000,00	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					516 700,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	183	700,00	128 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					128 100,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					811 100,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					516 700,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					128 100,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 455 900,00	
DPH 21 % v Kč					305 739,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 761 639,00	