

DODATEK č. 8

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostějovičky

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Ing. Hana Cetkovská, zaměstnanec Pobočky Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.	+420 727 957 127
E-mail:	olomoucky.kraj@spucr.cz, prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money BANK a.s.
Číslo účtu:	341302664/0600

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I
Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny počtu měrných jednotek** u následujících dílčích částí díla:

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.b	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	51	1	650	650
Celkem							650

Hodnota změn činí 650 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.a	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	19	31	900	27 900
3.5.i.c	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	0	30	1 000	30 000
Celkem							57 900

Hodnota změn činí 57 900,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se hodnota díla snižuje o 57 250 Kč bez DPH.

Předmětem dodatku je dále **změna termínů plnění** následujících dílčích částí díla:

	Dílčí část / hlavní celek	Původní termín	Nový termín
3.5.1	Vypracování plánu společných zařízení	31.08.2023	30.09.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	29.02.2024	31.03.2024

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II. Cena za provedení díla

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	719.230,00,- Kč
Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH	451.250,00,- Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	127.000,00,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	1.297.480,00,- Kč
DPH 21 %	272.470,80,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH	1.569.950,80,- Kč

Odůvodnění :

Důvodem pro změnu počtu měrných jednotek je zhotovitelem vypracovaný návrh plánu společných zařízení, kterým se upřesnil potřebný počet měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí.

Změna termínu plnění dílčích částí je odůvodněna svolaným jednáním zastupitelstva obce, které se bude konat až v září 2023.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 460-2020-521101, uzavřená dne 17.07.2020, ve znění dodatku č. 1 až č. 7, nemění
- 3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 14.08.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 14.08.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 - KoPÚ Prostějovičky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	30.09.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	1 500	10 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	255	800	204 000	28.02.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	1 500	165 000	31.03.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 500	1 500	31.03.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	255	350	89 250	30.06.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	255	300	76 500	30.06.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	620	157 480	30.09.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					719 230	30.09.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	254	800	203 200	30.09.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	900	17 100	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	650	33 150	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	700	177 800	31.03.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					451 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	254	500	127 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					719 230	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					451 250	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					127 000	
Celková cena bez DPH v Kč					1 297 480,00	
DPH 21% v Kč					272 470,80	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 569 950,80	

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.