

## DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č. 639-2019-520203 ze dne 16.8.2019 („**Smlouva**“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky  
Pelhřimov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 213  
E-mail: [pelhrimov.pk@spucr.cz](mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz)  
ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **Zhotovitel:** **Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE  
reprezentant plnění závazku**

Sídlo: obec Lesná  
Provozovna: obec Pelhřimov  
Zastoupen: xxxxx  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

xxxxx  
Telefon: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: ezcpkw8  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ: 43820654  
DIČ: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba  
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

## 1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („**SPÚ**“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 7 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. **IV. Technické požadavky na provedení díla.**

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

### 2.2 Čl. 4.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- (a) Revize stávajícího bodového pole – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální pracoviště) a 2x CD (DVD).
- (b) Polohopisné zaměření zájmového území a zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální pracoviště) a 2x CD (DVD).
- (c) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání na katastrální úřad) a 2x CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD) – 2x.
- (d) Rozbor současného stavu – 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).
- (e) Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) – 2x papírové zpracování (1x objednatel a 1x obec) a 2x CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům řízení.
- (f) Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a 3x CD (DVD). Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a 3x CD (DVD).
- (g) Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).
- (h) Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).
- (i) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- (j) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (k) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
- (l) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
- (m) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
- (n) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

## PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Místo: Jihlava  
Datum: 15.8.2023

**Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**  
reprezentant plnění závazku

Místo: Pelhřimov  
Datum: 14.8.2023

---

**Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

---

**Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**  
reprezentant plnění závazku

Za správnost:

.....  
Ing. Miroslava Smejkalová  
Státní pozemkový úřad  
KPÚ pro Kraj Vysočina  
Pobočka Pelhřimov

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Buňenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	<b>2 000</b>	20 000	31.5.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	658	<b>650</b>	427 700	31.10.2020 <sup>1)</sup>
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	133	<b>500</b>	66 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	151	<b>1 600</b>	241 600	31.8.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	188	<b>2 400</b>	451 200	31.8.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona <sup>2)</sup>	100 bm	0	<b>3 000</b>	0	31.8.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - doplnění	100 bm	4	<b>3 000</b>	12 000	31.8.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	791	<b>150</b>	118 650	31.10.2021 <sup>1)</sup>
	Studie odtokových poměrů <sup>2)</sup>	ha	791	<b>50</b>	39 550	31.10.2021 <sup>1)</sup>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	791	<b>250</b>	197 750	31.5.2022 <sup>1)</sup>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 574 950</b>	<b>31.5.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	791	<b>400</b>	316 400	31.5.2023 <sup>1)</sup>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty <sup>2)</sup>	ha	45	<b>900</b>	40 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <sup>2)</sup>	100 bm	48	<b>150</b>	7 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <sup>2)</sup>	100 bm	32	<b>300</b>	9 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	791	<b>650</b>	514 150	<b>31.3.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ <sup>3)</sup>	ks	2	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>907 850</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	791	280	221 480	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>221 480</b>	

---

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 574 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	907 850 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	221 480 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 704 280 Kč</b>
DPH 21% v Kč	567 899 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 272 179 Kč</b>

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Radějov u Buřenic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	<b>2 000</b>	22 000	31.5.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	297	<b>650</b>	193 050	31.10.2020 <b>1)</b>
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	177	<b>500</b>	88 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	202	<b>1 600</b>	323 200	31.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	102	<b>2 400</b>	244 800	31.8.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona <b>2)</b>	100 bm	0	<b>3 000</b>	0	31.8.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	474	<b>150</b>	71 100	31.10.2021 <b>1)</b>
	Studie odtokových poměrů <b>2)</b>	ha	474	<b>50</b>	23 700	31.10.2021 <b>1)</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	474	<b>250</b>	118 500	31.5.2022 <b>1)</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 084 850</b>	<b>31.5.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	474	<b>400</b>	189 600	30.4.2023 <b>1)</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty <b>2)</b>	ha	30	<b>900</b>	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <b>2)</b>	100 bm	35	<b>150</b>	5 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <b>2)</b>	100 bm	11	<b>300</b>	3 300	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	474	<b>650</b>	308 100	<b>31.3.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ <b>3)</b>	ks	2	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>553 250</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	474	280	132 720	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>132 720</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 084 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	553 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	132 720 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 770 820 Kč</b>
DPH 21% v Kč	371 872 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 142 692 Kč</b>