

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SPU 113387/2022/Hej ze dne 01.04.2022

(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Sídlo: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad **Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**
Adresa: **Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové**
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Fajfr, vedoucí Oddělení správy
majetku státu

Tel.: +420 727 937 172
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: S-pro servis s.r.o.
Sídlo: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
Zastoupený: Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Matěj Slováček
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Matěj Slováček

Bankovní spojení: FIO BANKA
Číslo účtu: 2501206348/2010
IČ/DIČ: 060 16 910 / CZ 060 16 910, společnost je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C vložka 26146.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“.)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (č. objednatele SPU 113387/2022/Hej) ze dne 01.04.2022.

Názve zakázky: „**Zhotovení projektové dokumentace k zajištění opravy havarijního stavu propustku Lupenice, obce Lupenice**“.

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla uvedeném v Čl. IV – Termín plnění, a to takto:

Původní:

4.1.1 Termíny předání Díla vyotovení projektových dokuemntací jsou stanoveny
IV. inženýrská činnost dle Čl. I., bodu 1.1. B smlouvy o dílo: **do 30.09.2022**

Nově:

4.1.1 Termíny předání Díla vyotovení projektových dokuemntací jsou stanoveny
IV. inženýrská činnost dle Čl. I., bodu 1.1. B smlouvy o dílo: **do 30.08.2023**

Změna termínu plnění díla je způsobena prodlením příslušného stavebního úřadu.

Čl. XIV

Závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
- 1.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 1.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- 1.4 Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále přihlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 16.08.2023

V Blatné dne 14.08.2023

.....

objednatel

Ing. Petr Lázňovský

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....

zhotovitel

Ing. Matěj Slováček

Jednatel S-pro servis s.r.o.