

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 39-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 2015/040/030 ze dne 19. března 2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 27. května 2021, dodatku č. 2 ze dne 3. září 2021 a dodatku č. 3 ze dne 8. dubna 2022, na **aktualizaci projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Holešín**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 383 JUDr. Ivana Antlová +420 725 765 796 Ing. Zdenka Hebelková
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Objednatel č. 2 :	Město Rájec-Jestřebí
Sídlo:	Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Zastoupen:	Mgr. Romanou Synakieviczovou, starostkou města
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Romana Synakieviczová, starostka města
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2ipbtf
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 969/33
Číslo účtu:	19-2324-631/0100
IČO:	00280836
DIČ:	CZ00280836

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivem Podrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 35034

(dále jen „zhotovitel“)

Dle čl. I odst. 1.2 písmeno c) citované smlouvy o dílo měl zhotovitel zajistit povolení dopravního značení pro omezení či případnou uzavírku silnice III/37432 na pozemku p.č. 1330 v k. ú. Holešín při realizaci propustku HDPE DN 600 pod tělesem silnice. Potřebné povolení včetně dopravního značení zajistil zhotovitel stavby.

Z důvodu méněprací se na základě dohody smluvních stran celková cena díla snižuje o 10 000,00 Kč bez DPH (12 100,00 Kč včetně DPH).

Analogicky se podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.

Uzavření dodatku na straně objednatele č. 2 podléhá předchozímu projednání radou Města Rájec-Jestřebí.

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků:

Čl. III vypouští se písmeno c) povolení dopravního značení + případná uzavírka silnice

Čl. V odst. 5.1 nově zní:

Celková cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí **Kč bez DPH 128 000,00 (slovy: jednostodvacet osm tisíc korun českých).**

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 14. ledna 2021, tímto dodatkem je ponížena o hodnotu méněprací. Podrobná kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 3 ke smlouvě o dílo.

Rekapitulace ceny		Cena v Kč		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
Objednatel č. 1	cena dle nabídky na VZ	123 000,00	25 830,00	148 830,00
	méněpráce (dodatek č.4)	-10 000,00	-2 100,00	-12 100,00
	celkem objednatel č. 1	113 000,00	23 730,00	136 730,00
Objednatel č. 2	cena dle nabídky na VZ	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Cena díla celkem		128 000,00	26 880,00	154 880,00

Mění se a nově zní příloha č. 3 Podrobná kalkulace ceny díla ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 3 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Podrobná kalkulace ceny díla

V Brně dne 16.8.2023

V Brně dne: 9.8.2023

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel č. 1)

.....
Ing. Ivo Podracký
jednatel společnosti
AGERIS s.r.o
(zhotovitel)

V Rájci-Jestřebí dle: 16.8.2023

.....
Mgr. Romana Synakieviczová
starostka Města Rájec-Jestřebí
(objednatel č. 2)

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena usnesením č. 8 Rady města Rájec-Jestřebí dne 7.8.2023.

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Kalkulace celkové ceny díla

Úhradu provede objednatel	Část díla		Objekty stavby	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
č. 1	a) Aktualizace a doplnění PD	Polní cesta P1	SO 101	15 000,00	3 150,00	18 150,00
		Svodný průleh SP1	SO 301.4	5 000,00	1 050,00	6 050,00
		RG1	SO 301.1 SO 301.2 SO 301.3	5 000,00	1 050,00	6 050,00
		ZÚ – zatravněná údolnice včetně zatravněných přístupů ZTP12, ZTP13	SO 304	5 000,00	1 050,00	6 050,00
		Sanace strže + svodný příkop SP1	SO 303	15 000,00	3 150,00	18 150,00
		Polní cesta Pv5	SO 102 SO 302	8 000,00	1 680,00	9 680,00
		Interakční prvek IP1	SO 801	5 000,00	1 050,00	6 050,00
		Celkem PD		58 000,00	12 180,00	70 180,00
	b) Zajištění vydání stavebního povolení		55 000,00	11 550,00	66 550,00	
	c) Povolení dopravního značení + případná uzavírka silnice (méněpráce D č. 4)		0,00	0,00	0,00	
Celkem objednatel č. 1				113 000,00	23 730,00	136 730,00
č. 2	a) Aktualizace a doplnění PD	Rekonstrukce zatrubnění (umístěno mimo obvod KoPÚ)	SO 301.5	5 000,00	1 050,00	6 050,00
	b) Zajištění vydání stavebního povolení			10 000,00	2 100,00	12 100,00
	Celkem objednatel č. 2				15 000,00	3 150,00
Cena díla celkem				128 000,00	26 880,00	154 880,00