

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 16/2023/504203 ze dne 14. 08. 2023 („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Zastoupená: Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech zastoupená: Iva Rodová, vrchní referent, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy; email: i.rodova@spucr.cz; tel.: +420 725 409 946

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 729

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) GEO Hrubý spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Doudlevecká 730/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

Zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: 7s47464

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106381/0100

DIČ: CZ25227751

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě je oprava zřejmé nesprávnosti, která byla způsobena administrativní chybou, kdy u dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona byl chybně uveden termín předání k akceptačnímu řízení. V důsledku této opravy se mění příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

V Položkovém výkazu činností, u dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, se mění termín předání k akceptačnímu řízení, a to z chybně uvedeného data 30.9.2023 na datum 30.9.2025, které je v souladu s předloženou nabídkou.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Klatovy

Datum: 21. 08. 2023

GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 18. 08. 2023

Jméno: Ing. Zbyněk Weber

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	3 000,00	36 000,00	30.7.2025
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	404	700,00	282 800,00	30.8.2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 600,00	22 400,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	252	1 450,00	365 400,00	30.9.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	105	1 700,00	178 500,00	30.9.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	55	2 000,00	110 000,00	30.9.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	418	400,00	167 200,00	30.3.2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	418	500,00	209 000,00	30.5.2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 371 300,00	30.6.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	404	1 100,00	444 400,00	30.4.2027
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	31	3 000,00	93 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	56	2 000,00	112 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	3	20 000,00	60 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	50 000,00	100 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	7 600,00	7 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	4 300,00	4 300,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 600,00	1 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	404	800,00	323 200,00	28.4.2028
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 000,00	15 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 500,00	5 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 100,00	3 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 150,00	1 150,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 210 850,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	418	500,00	209 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					209 000,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 371 300,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 210 850,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				209 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 791 150,00	
DPH 21% v Kč					586 141,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 377 291,50	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Klatovy

Datum: 21. 08. 2023

GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 18. 08. 2023

Jméno: Ing. Zbyněk Weber

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: jednatel

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.