

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,
ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ing. Jan Štefl, odborný rada, Pobočka Jihlava,
KPÚ pro Kraj Vysočina
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon: 727 956 453, 727 956 386
E-mail: i.cermak@spucr.cz, i.stefl@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 013 12 774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AGROPOZ CB s.r.o. (reprezentant)**
Sídlo: Staroměstská 1504/1,
370 04 České Budějovice
Účastníci společnosti (sdružení):
1. AGROPOZ CB, s.r.o.
Sídlo: Staroměstská 1504/1,
370 04 České Budějovice
IČO: 281 48 916
DIČ: CZ 28148916
2. GEOPOZEM CB, s.r.o.
Sídlo: Staroměstská 1504/1,
370 04 České Budějovice
IČO: 022 55 073
DIČ: CZ 02255073
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: ccgn9ex
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 209648967/0600
IČO: 281 48 916
DIČ: CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Českých Budějovicích,
vedeném: oddíl C, vložka 21429

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2020 smlouvu o dílo č. 233-2020-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čenkov u Třešti“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“):

Článek I.

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu odevzdání dílčích částí 3.5.1 „Vypracování plánu společných zařízení“ a 3.5.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“. Ve smlouvě je stanoven termín odevzdání dílčí části 3.5.1 na 30. 10. 2023 a dílčí části 3.5.2 na 31. 1. 2024. Tímto dodatkem se termín odevzdání obou dílčích částí posouvá o 8 měsíců na 28. 6. 2024 a 30. 9. 2024.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu požadavku sboru zástupců na zpracování návrhu stavby poldru na Valchovském potoce do plánu společných zařízení (poldr vychází z platného územního plánu), což vyžaduje provedení předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (IGP). Čas nutný pro zadání IGP, vyhotovení IGP a následné zpracování návrhu poldru včetně dokumentace technického řešení je důvodem posunu termínů dle čl. 1.1 tohoto dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 233-2020-520201 ze dne 6. 10. 2020, její Dodatek č. 1 ze dne 14. 4. 2021 a Dodatek č. 2 ze dne 18.10.2022 beze změny.
- 2.2 Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3, včetně přílohy č. 1 k tomuto dodatku přečetli, že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že Dodatek č. 3 vč. přílohy

č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě 23. 8. 2023

V Českých Budějovicích 22. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel
AGROPOZ CB, s.r.o.

Za správnost:

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Čenkov u Třešti

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 5)	Cena bez DPH celkem v Kč 5)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	2 000,00	48 000,00	30.4.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	3 000,00	21 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	ha	517	890,00	460 130,00	29.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	148	1 650,00	244 200,00	30.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	303	1 550,00	469 650,00	30.6.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	517	220,00	113 740,00	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	516	280,00	144 480,00	30.10.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 501 200,00	30.10.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	516	500,00	258 000,00	28.6.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	35	1 000,00	35 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	800,00	48 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	2 000,00	40 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	425	500,00	212 500,00	30.9.2024 4)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	8 000,00	16 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					609 500,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	516	200,00	103 200,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					103 200,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 501 200,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	609 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	103 200,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 213 900,00
DPH 21% v Kč	464 919,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 678 819,00

- 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 5) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.