

Konečný harmonogram provádění činností při JPU v předmětných 6 katastrálních územích:

Kat. území	Předvytyčení (TO+KP)	ZPH a měření (KP+TO+SPU)	Předání výsl. měření z TO na KP	Předání GP z KP na SPÚ (resp. projektantovi)	Polohopis (zaměření skutečného stavu TO)
Podmoklany	provedeno	provedeno	14.07.2023	31.07.2023	31.12.2023
Boňkov	4.9.-8.9.2023	11.9.-15.9.2023	25.09.2023	15.10.2023	31.12.2023
Česká Bělá	18.9.- 22.9.2023	25.9.-29.9.2023	09.10.2023	25.10.2023	31.12.2023
Krátká Ves	2.10.- 6.10.2023	9.10.- 13.10.2023	23.10.2023	10.11.2023	31.12.2023
Meziklasí	18.3.- 22.3.2024	25.3.-28.3.2024	10.04.2024	20.04.2024	31.05.2024
Sloupno u Chotěboře	2.4.-5.4.2024	8.4.-12.4.2024	20.04.2024	30.04.2024	31.05.2024