

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 27.3.2023 pod č.j. objednatele 234-2023-520202
a pod č.j. zhotovitele 127/1/2023(1856.3241127VST)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
Tel.: +420 727957247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4
Odštěpný závod: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Zastoupený: XXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: bjpdzta
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1005845621/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1561.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 27. 3. 2023 na zhotovení stavby „**Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenka**“, ve znění dodatku č. 2 a č. 3

ČI. I

1. Zhotovitel dne 25.8.2023 požádal o posun termínu dokončení stavby „Polní cesta HC3 + IP9 v k.ú. Olešenka“. Změna spočívá v posunu termínu o 20 kalendářních dní. Důvodem změny jsou nepříznivé klimatické podmínky během měsíce srpna.

ČI. II

1. Tímto dodatkem se mění termín v ČI. V. Doba plnění, odst. 4 bod c. smlouvy o dílo takto:

Původní znění odst. 4.c., ČI. V Doba plnění

c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 8. 2023**

Nové znění odst. 4.c., ČI. V Doba plnění

c. Termín dokončení stavebních prací: **20. 9. 2023**

ČI. III

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří přílohy – týdenní harmonogram, rozpočet víceprací a méněprací.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 30 8 2023

V Brně dne 29 8 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
EUROVIA CS, a.s.

Za správnost: Ing. Jana Ďásková

Týdenní harmonogram postupu stavebních prací - aktualizace č.2

Akce: SO 102 + SO 103 Polní cesta HC3 + IP9 v k.ú. Olešenka

předpoklad zahájení: 3.4.2023

dokončení odkopů : 15.6.2023 (původně 21.5.2023)

dokončení konstrukčních vrstev : 9.7.2023

dokončení stavební části : 20.9.2023

Objekt	rok	2023																																																								
	kalendářní měsíc	březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					září				říjen																						
	pracovní týden	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	..																					
SO 103 Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Rovnov nad Sázavo																																																										
Zemní práce																																																										
Konstrukční vrstvy cesty																																																										
Živičné vrstvy cesty																																																										
Propustky, odvodňovací žlaby...																																																										
Ostatní konstrukce a práce																																																										
SO 102 Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenka																																																										
Zemní práce																																																										
Konstrukční vrstvy cesty																																																										
Živičné vrstvy cesty																																																										
Propustky, odvodňovací žlaby...																																																										
Ostatní konstrukce a práce																																																										
Výsadba zeleně																																																										
Vedlejší rozpočtové náklady																																																										

24.8.

